





















Ohjaajat Lehtori Anne Pietilä, Metropolia AMK
Kehitysinsinööri Mikko Moilanen, YIT Rakennus Oy
Tämä opinnäytetyö käsittelee talotekniikan sivu- ja aliurakoiden hallinnan haasteita raken-
nushankkeen eri vaiheissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keskeiset hallinnan
haasteet tilaajayksikössä haastattelemalla esimerkkikohteissa työskennelleitä toimihenki-
löitä ja etsiä haasteisiin kehitysehdotuksia kirjallisuuslähteiden, sisäisen koulutusmateriaa-
lin ja tehtyjen haastattelujen avulla. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti sopimustekniik-
kaan ja aikatauluun liittyvät hallintakeinot.
Opinnäytetyön tuloksena saatiin käsitys keskeisistä ongelmakohdista ja niiden ratkaisukei-
noista talotekniikkaurakoiden hallinnassa. Opinnäytetyön yhteydessä järjestettiin myös
aiheeseen liittyvä koulutus, johon osallistui lähes koko yksikön henkilöstö. Koulutuksella
pyrittiin vastaamaan haastatteluissa ilmenneisiin ongelmiin ja kysymyksiin.
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This thesis deals with the challenges of controlling building service work done by sub- and
side contractors during the different stages of construction.
The objective of this thesis was to determine the essential points in controlling the work by
interviewing employees from the example projects used in this thesis and to present de-
velopment proposals by researching book references, training materials within the compa-
ny and by analyzing the interviews. Main focus in the research was on contract manage-
ment and scheduling of the work.
The result of this thesis was a clear view of the main problems of and solutions for control-
ling building service contractors. During the study, a training session was set up within the
company, to answer the questions and problems that had come up in the interviews.
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Talotekniikkaurakoiden hallinnalla on merkittävä vaikutus rakentamisen sujuvuuteen ja
taloudellisen kannattavuuteen, sillä talotekniset työt limittyvät rakennusteknisiin töihin
koko rakentamisen ajan. Talotekniikkaurakan hallinnan juuret ovat hankesuunnittelussa
ja suunnittelunohjauksessa, jossa luodaan pohja hankinnalle ja aukottomalle sopimuk-
selle. Huolellisesti laadittu sopimus sekä ammattitaitoinen työnjohto puolestaan mah-
dollistavat talotekniikkaurakan kokonaisvaltaisvaltaisen onnistumisen.
Rakennusliikkeiden osaaminen keskittyy yleensä nimenomaan rakennusteknisten töi-
den urakointiin, jolloin kohteen talotekniikkatyöt tehdään sivu- tai aliurakkana riippuen
kohteen urakkamuodosta. Ali- ja sivu-urakoiden hallinnan keinot ja haasteet eroavat
paljolti toisistaan erilaisten sopimussuhteiden vuoksi. Toisaalta kaikkien talotekniik-
kaurakoiden ohjaamisen apuna voidaan osittain käyttää samoja työkaluja.
Opinnäytetyön tilaajayksikössä YIT Rakennus Oy Toimitilat Korjausrakentamisessa
huomattiin mahdollisuudet kehittää yksikön omaperusteista tuotantoa sekä kilpailu-
hankkeita taloudellisesti kannattavammiksi talotekniikkaurakoiden tehokkaamman oh-
jaamisen avulla. Ongelmakohtia talotekniikan hallinnassa rakennushankkeen eri vai-
heissa hankesuunnittelusta takuuaikaan alettiin kartoittaa jo ennen opinnäytetyön aloit-
tamista haastattelemalla yksikössä työskenteleviä toimihenkilöitä. Haasteiden ratkaisu-
jen ajateltiin löytyvän suunnittelun, sopimusten, aikataulun ja maksuliikenteen ohjaami-
sesta.
Opinnäytetyön aiheen ajankohtaisuuden vuoksi työssä käsitellyt asiat pyrittiin viemään
välittömästi käytäntöön koulutuksen kautta. Toimihenkilöt ottivat koulutuksen vastaan
mielenkiinnolla ja esittivät myös jatkotoimenpide-ehdotuksia aktiivisesti.
22 Opinnäytetyön tausta ja tavoite
Opinnäytetyön tilaajayksikkönä toimi YIT Rakennus Oy:n Toimitilat Korjausrakentami-
nen, jossa oli havaittu mahdollisuus kehittää omaperusteisia ja kilpailukohteita koko-
naisvaltaisesti sujuvammiksi paremman talotekniikkaurakoiden hallinnan avulla. Kes-
keisiä haasteiden syitä ja seurauksia sekä haasteiden hallintakeinoja haluttiin selvittää
ja kouluttaa opinnäytetyön kautta.
2.1 Tilaaja
YIT konserni on monipuolinen asunto- ja toimitilarakentaja sekä infrastruktuurin luoja.
Pitkän historiansa myötä yritys on saavuttanut vahvan markkina-aseman ja hyvän julki-
suuskuvan niin Suomessa kuin ulkomailla. YIT on suurin asuntorakentaja Suomessa ja
suurin ulkomainen asuntorakentaja Venäjällä. Lisäksi YIT on Suomen suurimpia toimiti-
lojen ja infrastruktuurin rakentajia. Toiminta-alue kattaa myös Baltian maat, Tšekin ja
Slovakian. [1.]
Opinnäytetyön tilaajayksikkönä oli YIT Rakennus Oy Toimitilat Korjausrakentaminen.
Yksikön toimialaan kuuluu niin omaperusteiset toimitilojen muutostyöt kuin tarjouskil-
pailun kautta voitetut toimitila- ja saneeraushankkeetkin. Lisäksi yksikössä aikaisemmin
työskennellyt projektiryhmä kehitti omaperusteisten päivä- ja hoivakotien konseptia,
joka siirrettiin vuonna 2014 tapahtuneen toimitilojen organisaatiomuutoksen yhteydes-
sä kokonaan uudistuotantoon keskittyvän yksikön alle. Tilaajayksikön toimialueena on
pääasiassa pääkaupunkiseutu ja Uusimaa.
Suurin osa Toimitilat Korjausrakentamisen liikevaihdosta muodostuu kilpailuhankkeista.
Tavallisesti kilpailukohteissa urakkamuotona on jaettu urakka, jossa talotekniikkaurakat
ovat alistettuja sivu-urakoita rakennusurakalle tai kokonaishintaurakka, jolloin raken-
nusurakoitsija tarjoaa myös kohteen talotekniset työt. Myös perustajaurakointi eli gryn-
daaminen on muodostunut osaksi toimitilarakentamisyksiköiden tuotantoa. Omaperus-
teisissa hankkeissa talotekniikka ostetaan aliurakkana.
32.2 Tausta ja tavoite
Opinnäytetyöaihe syntyi yksikön tarpeesta kehittää täsmällisiä ja toimiva keinoja ja käy-
täntöjä talotekniikkaurakoiden hallintaan. Toteutetuissa hankkeissa oli havaittu keske-
nään samankaltaisia haasteita talotekniikkatöiden ohjauksessa. Omaperusteisen tuo-
tannon osalta nähtiin mahdollisuus kehittää hankkeita taloudellisesti kannattavammiksi
kokonaisvaltaisen talotekniikan hallinnan avulla. Julkisissa kilpailukohteissa puolestaan
haluttiin välttää talotekniikan sivu-urakoitsijoiden aiheuttamat taloudelliset tappiot, jotka
voivat johtua esimerkiksi yhteisesti sovittujen aikataulujen pettämisestä.
Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa esimerkkikohteiden avulla talotekniikan hallinnan
keskeiset ongelmakohdat aikataulun, talouden ja sopimustekniikan näkökulmista koko
rakennushankkeen ajalta hankesuunnittelusta takuukorjauksiin. Työssä myös etsittiin
konkreettisia apuvälineitä haasteiden ratkaisemiseksi.
2.3 Toteutus
Opinnäytetyön toteutus alkoi keväällä 2014 yksikössä aikaisemmin kerätyn haastattelu-
ja koulutusmateriaalin läpikäymisestä ja uuden haastattelun toteuttamisesta. Haastatte-
lut tehtiin ensisijaisesti opinnäytetyössä esimerkkikohteina käytettyihin projekteihin
osallistuneille henkilöille, mutta osa vastauksista koski myös muita yksikön hankkeita.
Haastattelujen tavoitteena oli tarkentaa käsitystä talotekniikan hallinnan keskeisistä
haasteista yksikössä sekä sijoittaa niitä rakennushankkeen eri vaiheisiin. Haastattelu-
jen kautta kartoitettiin myös ongelmakohtien toistuvuutta eri tehtävissä työskennellei-
den henkilöiden vastauksissa. Haastattelukysymykset liittyivät talotekniikan hallinnan
eri osa-alueisiin, kuten aikatauluun, talouteen, lisä- ja muutostöihin ja sopimusteknisiin
asioihin. Kysymykset jaettiin kokonaisuuksiksi rakennushankkeen vaiheiden mukaan,
ja kukin haastateltava henkilö vastasi kysymyksiin niistä vaiheista, joissa oli osallisena.
Toinen osa opinnäytetyön toteutusta oli osallistuminen koko yksikön henkilöstölle tar-
koitetun talotekniikkakoulutuksen järjestämiseen. Opinnäytetyössä kerättyä haastatte-
lumateriaalia käytettiin koulutuksen sisällön hahmotteluun. Koulutukset aloitettiin syk-
syllä 2014. Ensimmäisen koulutuspäivän yhteydessä toteutettiin kysely, jolla kartoitet-
4tiin koulutuksen onnistumista ja toivottuja jatkotoimenpiteitä. Kyselyn laatiminen ja tu-
losten analysointi oli osa opinnäytetyötä.
Opinnäytetyössä hyödynnettiin myös yksikön sisäistä koulutusmateriaalia, Rakennus-
teollisuuden ohjekortteja sekä alan kirjallisuutta. Kirjallisuuslähteiden kautta tutustuttiin
sopimussuhteisiin ja urakoitsijoiden keskinäisiin velvoitteisiin sekä aikataulun laatimi-
seen.
2.4 Esimerkkikohteiden esittely
Opinnäytetyössä käytettiin kahta esimerkkikohdetta, joissa tilaajayksikkö on toteuttanut
kohteen rakennustekniset työt ja toiminut pääurakoitsijana. Kohteista toinen on omape-
rusteinen hoivakotihanke ja toinen on julkinen kilpailu-urakka.
2.4.1 Hanke A
Hanke A on koulurakennuksen perusparannus, jossa työt aloitettiin kesällä 2013 (kuvat
1 ja 2). Rakennus sijaitsee Helsingissä ja on ollut peruskoulukäytössä koko elinkaaren-
sa ajan. Kohteen urakkamuoto oli jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden toteut-
taja YIT Rakennus Oy toimi pääurakoitsijana. Rakennusurakalle alistettuja sivu-
urakoita olivat sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakka.
Rakennus on valmistunut 1970, ja siinä on kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellari. Mer-
kittäviä korjaustoimenpiteitä ei ennen perusparannusta ollut tehty lukuun ottamatta si-
säpihan kattamista kasvihuoneeksi. Rakennus on teräsbetonipilari- ja palkkirunkoinen,
ja sen alapohja on maanvarainen betonilaatta. Alkuperäinen julkisivu oli puhtaaksimuu-
rattua kalkkihiekkatiiltä, mutta perusparannuksessa verhous uusittiin kuitusementtile-
vyillä.
5Kuva 1. Hanke A ennen perusparannusta.
Hankkeessa A tehtiin täydellinen rakennus- ja talotekninen perusparannus, jonka tar-
koitus oli muuttaa rakennus nykyaikaiseksi kouluksi. Julkisivut, vesikatot, ikkunat ja
suurin osa ovista sekä maanvaraisista laatoista purettiin ja korjattiin nykyaikaisiksi.
Kohteeseen rakennettiin neljä uutta ilmanvaihtokonehuonetta ja uusittiin kolme vanhaa.
Kaikki talotekniset järjestelmät uusittiin. Lisäksi rakennukseen asennettiin hissi. Työt
tehtiin kahdessa vaiheessa tilaajan ohjeistuksen mukaisesti, ja osa rakennuksesta oli
koko rakennusajan koulun käytössä.
Kuva 2. Hankkeen A julkisivua uudella verhouksella.
62.4.2 Hanke B
Hanke B on omaperusteinen uudiskohde, joka rakennettiin mielenterveyspotilaille
suunnatuksi kuntoutuskodiksi. Rakennus valmistui vuonna 2013, ja se sijaitsee pää-
kaupunkiseudulla (kuvat 3 ja 4). Kuntoutuskodissa on 36 huonepaikkaa, yhteisiä oles-
kelutiloja ja keittiöitä, suurkeittiö sekä saunatilat ja väestönsuoja. Rakennuksen runko
on betonielementtirakenteinen. Alapohjarakenne on tuulettuva ja välipohjat ontelolaa-
toista. Vesikatto on kasattu tehdasvalmisteisista kattopukeista ja pellitetty.
Kuva 3. Havainnekuva hankkeesta B.
Hankkeen rakennussuunnitelmat ostettiin puolivalmiina, kun alkuperäinen rakennuttaja
ei ollut saanut kohdetta käyntiin myönnetystä rakennusluvasta huolimatta. Suunnittelijat
pysyivät samana suunnitelmien oston jälkeen. Rakennussuunnittelua jatkettiin niin, että
rakennuksesta saatiin toteutuskelpoinen ja kaikille osapuolille kannattava hoivakotirat-
kaisu.
Rakennussuunnittelussa kuntoutuskodin hoitopaikkoja lisättiin viranomaispäätöksen
rajoissa. Huonetilojen käyttötarkoitusten muuttaminen aiheutti muutoksia esimerkiksi
vaadittuihin ilmamääriin ja sitä kautta ilmastointijärjestelmään. Myös lämmitysjärjestel-
mä vaihdettiin. Keskeneräiset ja ristiriitaiset suunnitelmat etenkin talotekniikan osalta
vaikuttivat koko rakennusvaiheen sujuvuuteen. Lisäksi käyttäjä oli aktiivisesti mukana
kehittämässä ratkaisuja.
Hankkeen B talotekniikkatyöt ostettiin kokonaishintaisena aliurakkana keskitetysti yh-
deltä urakoitsijalta. Tavoitteena oli aktivoida aliurakoitsija talotekniikan yhteensovittami-
sessa ja suunnittelunohjauksessa, mutta käytännössä yhteensovittamistyö jäi pääosin
työmaan harteille.
7Kuva 4. Hanke B luovutusvaiheessa.
83 Rakennushankkeen vaiheet
Rakennushanke on monimutkainen, pitkään kestävä kokonaisuus, jossa on useita eri
osapuolia mukana. Yleensä rakennushanke jaetaan viiteen vaiheeseen, jotka ovat tar-
veselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto (kuva
5). Talonrakennushankkeen vaiheet kuvataan kokonaisuudessaan Rakennusteollisuu-
den ohjeessa RT 10-10387. [2, s. 15.]
Kuva 5. Rakennushankkeen vaiheet.
3.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
Hankkeen elinkaari alkaa tarveselvityksestä, jossa hahmotellaan tulevan kohteen kar-
keat raamit ja käyttötarkoitus alustavaan rakennusohjelmaan. Tarveselvityksessä arvi-
oidaan myös hankkeen alustavat kustannukset ja kannattavuus sekä toteutusaikataulu.
Jos hanke todetaan tarpeelliseksi ja kannattavaksi toteuttaa, tehdään hankepäätös ja
aloitetaan hankesuunnittelu. [3, s. 51.]
Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan alustavan rakennusohjelman selvityksiä.
Tarkoituksena on laatia yksityiskohtainen selvitys hankkeen toteutuksesta. Hanke-
suunnittelussa kartoitetaan hankkeen toteuttamistarpeet ja mahdolliset toteutusvaihto-
ehdot, toteutusaikataulu sekä rakennuspaikka. Lisäksi määritellään kohteen laatu- ja
kustannustaso myös talotekniikkajärjestelmien osalta. Suunnittelijoista hankesuunnitte-
lussa on mukana vähintään arkkitehti, joka laatii alustavat arkkitehtisuunnitelmat ja








9Hankkeelle asetetut raamit kirjataan hankesuunnitelmaan, ja rakennus- ja taloteknisten
töiden laatutaso ja keskeiset vaatimukset viedään rakennustasokuvauksiin. Hanke-
suunnitelmaan sisällytetään myös suunnitteluohje suunnittelusopimusten laadintaa
varten. Lisäksi hankesuunnitteluvaiheessa pyritään tekemään esivuokrasopimus tai
löytämään kohteelle ostaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta suurimmat
käyttäjän vaatimukset saadaan budjetoitua viimeistään suunnitteluvaiheessa. [3, s. 52.]
3.2 Rakennussuunnittelu
Kun hankesuunnitelma on tehty ja hankkeesta on tehty investointipäätös, siirrytään
rakennussuunnitteluun. Rakennussuunnittelu on urakkasopimusten kannalta keskeisin
vaihe, sillä urakkasopimukset sidotaan suunnitelmien mukaisiin töihin. Rakennussuun-
nittelu aloitetaan tekemällä suunnittelusopimukset. Hankesuunnittelussa mukana ollut
arkkitehti nimetään yleensä kohteen pääsuunnittelijaksi. Kohteiden erityissuunnittelijoi-
ta ovat yleensä rakenne-, LVI-, sähkö-, automaatio ja pihasuunnittelija. Kohteen luon-
teesta riippuen akustinen, geotekninen ja palotekninen suunnittelu voidaan myös teet-
tää alan asiantuntijalla. [2, 15–16.]
Rakennussuunnitteluvaiheessa kohteelle laaditaan toteutuspiirustukset ja työselitykset
sekä rakennus- että taloteknisille töille. Selostukset ja työpiirustukset täydentävät toisi-
aan. Selostuksissa kuvataan työvaiheiden suoritustavat ja loppulaatu, kun taas piirus-
tuksissa näytetään rakenteiden sijainnit ja muodot sekä mitat. Selostuksissa viitataan
usein myös yleisiin laatunormeihin kuten RYL:iin ja RT-kortteihin. Suunnitelmista laadi-
taan useita luonnosversioita, ja alustavilla teknisillä suunnitelmilla haetaan hankkeelle
rakennuslupa. [3, s. 53–54, 72.]
Rakennussuunnitteluvaiheessa laaditaan myös kohteen urakkaohjelma ja urakkarajalii-
te. Urakkaohjelmaan on kirjattu kaikki hankkeen talouteen liittyvät asiat, kuten urakka-
muoto, vakuudet, vakuutukset, takuut, laskutuskäytännöt sekä lisä- ja muutostyöme-
nettelyt. Urakkarajaliitteessä puolestaan määritellään urakkaan liittyvät velvoitteet työ-
suoritusten liittymäkohdissa esimerkiksi rakennusurakan ja talotekniikkaurakoiden välil-
lä. [3, s. 72.]
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Jos tilaaja haluaa ostaa jonkin osan rakennushankkeen töistä toiselta rakennusalan
toimijalta, rakennussuunnitteluvaiheen lopuksi järjestetään urakkakilpailu, jonka tarkoi-
tuksena on löytää kyseiselle työlle toteuttaja. Urakkakilpailu voi olla joko avoin tai sul-
jettu. Avoimessa kilpailussa alan töitä tekeviltä urakoitsijoilta tiedustellaan halukkuutta
osallistua urakkakilpailuun ja sen jälkeen kiinnostuneille tahoille lähetetään tarjous-
pyyntö. Suljetussa vaihtoehdossa urakkakilpailu käydään tilaajan ennakkoon valitse-
mien urakoitsijoiden kesken. Urakoitsija voidaan valita myös neuvottelumenetelmällä,
jos kohteen aikataulu on kireä tai kilpailun kautta ei saada hyväksyttäviä tarjouksia. [3,
s. 72.]
Tarjouspyyntö lähetetään kaikille urakoitsijoille samansisältöisenä ja samaan aikaan.
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluu yleensä tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajalii-
te, tarjouslomake ja täytettävä yksikköhintaluettelo, rakennusselostus sekä työhön liit-
tyvät piirustukset. Tarjouspyynnössä esitetään myös voittajan valintaperusteet. [3, s.
72.]
3.3 Rakentamisvaihe ja käyttöönotto
Rakentamisvaihe alkaa urakkaneuvotteluista tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan
kanssa. Urakkaneuvottelujen tarkoitus on varmistaa, että tilaajalla ja urakoitsijalla on
sama käsitys tarjouspyyntöasiakirjojen sisällöstä sekä tarkentaa urakkarajat. Urakka-
neuvotteluissa hinnasta ei enää neuvotella. Urakkaneuvottelujen päätteeksi tehdään
urakkasopimus. [4, s. 46.]
Rakentamisvaihe sisältää nimensä mukaisesti työn toteutuksen urakkasopimuksen
allekirjoituksesta kohteen luovutukseen saakka. Rakennuksen valmistuttua kohteessa
pidetään rakennusvalvonnan loppukatselmus, jossa tarkastetaan, että rakennus vastaa
rakennuslupaa sekä suunnitelmia. Hyväksytyn viranomaiskatselmuksen jälkeen pide-
tään rakennuttajan vastaanottotarkastus. [2, s. 17.]
Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona rakennuttaja vastaanottaa rakennuksen. Yleensä
takuuaika on Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaisesti kaksi
vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu [5, s. 8]. Urakoitsija on velvollinen
korjaamaan takuuaikana havaitut virheet ja puutteet kustannuksellaan viipymättä, mi-
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käli ei voida osoittaa, että vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta [5, s. 8]. Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa sellaisista korjauksista, jotka
johtuvat törkeistä laiminlyönneistä urakkasuorituksen aikana [2, s. 242].
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4 Rakentamisen sopimukset
Rakennushankkeen eri osapuolien välisiä velvollisuuksia hallitaan sopimuksilla. Kaikki
sopimukset tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisesti. Myös suullinen sopimus on pätevä,
mutta erimielisyyksissä on vaikeaa osoittaa toteen sopimuksen olemassaoloa tai sen
sisältöä ja ehtoja ilman kirjallista dokumenttia. Kun sopijaosapuolten velvollisuudet,
vastuut ja oikeudet on määritelty täsmällisesti ja kirjallisesti, tulkinnanvaraisuus sekä
vaikeudet näyttää asioita toteen poistuvat. [2, s. 23.]
4.1 Suunnittelusopimukset
Hyvälaatuisen, rakennuksen käyttötarkoitusta vastaavan ja määräysten mukaisen
suunnittelun perusta on ammattitaitoinen suunnittelija. Rakennuttajan vastuulla on
varmistaa, että rakennushankkeessa on riittävän pätevät ja ammattitaitoiset suunnitteli-
jat. Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräysko-
koelman osassa A2. Rakennuksen riittävän suunnittelutason määrittely vaikuttaa olen-
naisesti rakennushankkeen kustannuksiin. [2, s. 19.]
Rakennuksen suunnitteluun on nimettävä pääsuunnittelija, joka on yleensä kohteen
arkkitehti. Pääsuunnittelijan vastuulla on yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän
kanssa huolehtia, että kaikki rakennus- ja erityissuunnitelmat on verrattu keskenään ja
sovitettu yhdeksi kokonaisuudeksi ja että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimuk-
set. Pääsuunnittelija myös välittää tietoa tilaajan ja muiden suunnittelijoiden välillä.
Pääsuunnittelija ei kuitenkaan vastaa muiden suunnitelmien sisällöstä, jos suunnittelu-
sopimuksessa ei ole niin erikseen sovittu. [2, s. 19.]
Pääsuunnittelijan lisäksi hankkeen suunnitteluun osallistuu vähintään rakenne- ja talo-
tekniikkasuunnittelija, mutta kohteesta riippuen eri alojen suunnittelijoita voi olla yli
kymmenen. Kukin suunnittelija vastaa oman erikoisalansa suunnitelmien määräysten ja
hyvän rakennustavan mukaisuudesta ja on velvollinen osallistumaan suunnittelusopi-
mukseen kirjattuihin suunnittelupalavereihin. [2, s. 20–21.]
Suurin osa suunnittelusopimuksista tehdään rakennuttajien ja suunnittelijoiden kesken,
jolloin rakennuttaja vastaa suunnitelmien lainmukaisuudesta ja toteutuskelpoisuudesta.
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Jos urakkaan kuitenkin on sisällytetty myös suunnitteluvastuuta, sen sisältö ja laajuus
on määritelty tilaajan ja urakoitsijan välisessä urakkasopimuksessa. [2, s. 23.]
Suunnittelusopimukseen tulee kirjata vähintään suoritettava tehtävä selkeästi, tehtävän
suoritusaika, hinta suoritukselle sekä sovellettavat sopimusehdot [2, s. 23]. Suunnitte-
lusopimuksiin sovelletaan yleensä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
Sopimusehdoissa määritellään osapuolien vastuut, veloitusperusteet, yhteydenpito,
aineiston käsittely ja säilyttäminen, aikataulu sekä erimielisyyksien käsittely. Suunnitte-
lusopimuksessa voidaan käyttää konsulttisopimuspohjaa RT 80343, jolloin keskeiset
sopimusehdot limittyvät sopimustekstiin ja niitä voidaan tarvittaessa tarkentaa tulkin-
nanvaraisuuden välttämiseksi. [6, s. 1.]
4.2 Urakkasopimukset
Urakkasopimusten keskeisin hallintaväline on Rakennusalan yleiset sopimusehdot
1998. Sopimusehtoja voidaan soveltaa kaikkiin rakennusalan urakkahankintoihin tilaa-
jan ja urakoitsijan välillä, joten niistä saadaan hyvät toimintamallit niin rakennuttajan ja
pääurakoitsijan välille kuin pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan sopimussuhteeseen. Sopi-
musehdoissa otetaan paikoitellen kantaa myös pää- ja sivu-urakoitsijan väliseen toi-
mintaan. [5.]
Urakkasopimuksen sisältö sidotaan suunnitelmiin laittamalla rakennussuunnitteluvai-
heessa laaditut suunnitelma-asiakirjat urakkasopimuksen liitteiksi. Myös urakkakilpailu-
vaiheessa syntyvät asiakirjat, kuten urakkatarjouspyyntö ja tarjous liitetään sopimuk-
seen, jotta kaikki urakkaan liittyvät velvoitteet ja suoritteet tulevat kirjatuiksi. Urakkaso-
pimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on Yleisten sopimusehtojen mukainen, ellei poik-
keavasta järjestyksestä sovita. [2, s. 16]
4.2.1 Kokonaisurakka
Kilpailutettavan kohteen kaikki työt voidaan niputtaa yhdeksi kokonaisurakaksi, jolloin
rakennuttaja tekee sopimuksen ainoastaan yhden urakoitsijan kanssa (kuva 6). Tällöin
kaikki tarjouksen jättävät urakoitsijat laskevat myös talotekniset työt urakkaan kuuluvi-
na asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsija nimitetään kohteen pääurakoitsijaksi. [4, s. 13.]
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Kuva 6. Esimerkki kokonaisurakan sopimussuhteista.
Jos pääurakoitsija ostaa kohteen talotekniset työt aliurakkana yhdeltä tai useammalta
aliurakoitsijalta, vastuu töiden valvonnasta ja laadusta on pääurakoitsijalla. Pääurakoit-
sijan tulee myös hyväksyttää jokainen merkittävä aliurakoitsija rakennuttajalla, jolla
puolestaan ei ole oikeutta olla hyväksymättä aliurakoitsijaa ilman todettavaa laadun-
varmistuksen laiminlyöntiä tai tilaajavastuupuutetta. [5, s. 5.]
Lisäksi pääurakoitsija työmaan työnjohtovelvollisuuksista. Työnjohtovelvollisuuksiin
kuuluu työmaan hallinto ja johtaminen sekä vastaavan työnjohtajan nimeäminen, yleis-
aikataulun laadinta ja töiden yhteensovittaminen. Velvollisuuksiin kuuluu myös työsuo-
jeluvelvoitteiden hoitaminen sekä työmaan vakuuttaminen, ellei kaupallisissa asiakir-
joissa ole työnjohtovelvollisuuksien sisältöä erikseen määritelty. Lisäksi pääurakoitsijal-
la on vastuu tarkepiirustusten tekemisestä sekä kohteen taloteknisistä takuutöistä. [5,
s. 4.]
Rakennuttajalla puolestaan on tilaajan myötävaikutusvelvollisuus. Rakennuttajan tulee
hoitaa rakennusluvat sekä niiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi ra-
kennuttajan tulee yhdessä pääurakoitsijan kanssa laatia suunnitelma-aikataulu sekä
toimittaa suunnitelmat sovitusti ja riittävän ajoissa hankintaa ja töiden valmistelua var-
ten. Suunnitelmien tulee olla tarkastettuja ja yhteen sovittuja sekä hyvän rakennusta-
van ja lain mukaisia. Tilaajan omat hankinnat eivät saa haitata urakoitsijan suoritusta













Julkisissa kilpailuhankkeissa käytetään usein urakkamuotona jaettua urakkaa, jolloin
kohteen työt on jaettu useampaan kokonaisurakkaan. Tällöin rakennuttaja tekee sopi-
muksen kaikkien erillisten urakkakilpailujen kautta valitsemiensa yritysten kanssa (kuva
7). Yleensä rakennuttaja nimeää kohteen rakennusurakoitsijan pääurakoitsijaksi, ja
talotekniikkaurakat alistetaan pääurakalle sivu-urakan alistamissopimuksella. Alistami-
nen voidaan kuitenkin tehdä myös jollekin talotekniikkaurakalle, mikäli kohteen talotek-
niset työt ovat kohteen toteutuksen kannalta rakennusteknisiä töitä merkittävämmät.
Esimerkiksi linjasaneerauksissa voi olla järkevää, että kohteen putkiurakoitsija toimii
pääurakoitsijana. Alistamisehdot on sisällytettävä tarjouspyyntöasiakirjoihin. [4, s. 14.]
Kuva 7. Esimerkki jaetun urakan sopimussuhteista.
Sivu-urakan alistamissopimus on kehitetty helpottamaan rakennuttajan organisointi- ja
vahingonkorvausvastuuta sekä sivu-urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä jaetuissa
urakoissa [4, s. 18]. Rakennuttajalla kuitenkin on edelleen tilaajan myötävaikutusvelvol-
lisuus [5, s. 5]. Käytännössä alistaminen useimmiten toteutetaan eri sopimuspuolten
yhteisesti vakiopohjaan RT 80271 laatimalla sopimuksella.
Jaetussa urakassa pääurakoitsijan vastuulla on organisoida työmaa sekä järjestää
työmaapalvelut ja yleisjohto. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös yhteen sovit-
taa urakoitsijoiden työt ja valvoa sivu-urakoitsijoiden pysymistä yhteisesti sovitussa
aikataulussa. Pääurakoitsija voi reklamoida sivu-urakoitsijaa ja vaatia vahingonkor-



















Sivu-urakoitsijoiden maksuerät ovat laskutuskelpoisia vasta, kun pääurakoitsija on ne
hyväksynyt. Sivu-urakoitsijoita voidaan siis ohjata myös maksuerillä, jotka on sidottu
merkittävien työvaiheiden valmistumisiin. Maksuerien tulee perustua helposti valvotta-
viin ja tarkastettaviin kokonaisuuksiin, kuten vesikalustuksen asennusten 100-
prosenttiseen valmiuteen tai lopullisen lämmitysjärjestelmän päälle kytkentään. [4, s.
11, 47.]
4.2.3 SR-urakka
SR-urakka eli suunnittele ja rakenna -urakka tunnetaan myös nimellä KVR- tai koko-
naisvastuu-urakka. Se sisältää työn ohjauksen ja suorituksen lisäksi myös urakkaan
sisältyvien töiden suunnittelun omien menetelmien ja työtapojen mukaisesti tilaajan
antamien lähtötietojen perusteella (kuva 8). SR-urakoinnissa urakoitsija laatii kohteen
rakennussuunnitelmat, ja tilaaja puolestaan määrittelee kohteen sijainnin, käyttötarkoi-
tuksen, suuruuden ja laatutason ja siirtää vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoihin. [3, s.
66–67.]
Kuva 8. Esimerkki SR-urakan sopimussuhteista.
Rakennuttajan resursseja tarvitaan SR-urakoinnissa lähinnä hankesuunnitteluun ja
tarjouskilpailun järjestämiseen. Tarjouskilpailu käydään käytännössä pääasiassa ura-
koitsijoiden esittämien suunnitteluratkaisujen välillä. Rakennuttaja vertaa asetettujen
vaatimusten mukaan suunniteltujen ratkaisujen taloudellisuutta, toteuttamistapoja ja
niiden tuomia mahdollisuuksia. Kohteesta riippuen rakennuttaja painottaa joko hintaa








Rakennuttajan kannalta SR-urakoinnin suurimmat riskit ovat puutteellisessa suunnitte-
lussa ja siitä aiheutuvissa laatuvirheissä, koska tarkentavaa suunnittelua valitun ratkai-
sun pohjalta tehdään yleensä vasta toteutuksen lomassa. Tästä syystä etenkin hintaan
perustuvassa tarjouskilpailussa on erityisen tärkeää määritellä kohteen laadun minimi-
vaatimukset suunnitteluohjeeseen ja rakennustasokuvauksiin tarkasti. [3, s. 67.]
4.3 Perustajaurakointi
Perustajaurakoinnissa eli gryndaamisessa rakennusliike perustaa yksin tai yhdessä
muiden perustajien kanssa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön. Yhtiön perustanut raken-
nusliike ostaa tai vuokraa tontin yhtiölle rakennettavalle rakennukselle, suunnittelee
kohteen ja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Lisäksi perustajaurakoitsija hoitaa osak-
keiden markkinoinnin ja myynnin. Perustetulla kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöllä on
määräämisvalta rakentamisvaiheen aikana, minkä vuoksi se voi päättää kohteen tekni-
sistä ja taloudellisista asioista. Käytännössä yhtiö pidättää oikeuden myymiinsä osak-
keisiin rakennusajan. [2, s. 238–239.]
Yleensä rakennusliike suorittaa itse kohteen rakennustyöt, jolloin urakan tilaajana toimii
asunto-osakeyhtiö [2, s. 238]. Urakkamuotona käytetään yleensä kiinteähintaista tai
yksikköhintoihin perustuvaa kokonaisurakkaa. Jos rakennusliikkeessä ei ole omaa talo-
tekniikkaosaamista, pääurakoitsijana toimiva rakennusliike ostaa talotekniikkatyöt yh-
tenä tai useampana aliurakkana. Aliurakan urakkamuotona käytetään joko kokonais-
urakkaa kaikesta kohteen talotekniikasta tai useampaa kokonaisurakka jaettuna esi-
merkiksi LV-, IV-, sähkö- ja automaatiotöihin. [4, s. 13–14.]
Omaperusteisessa tuotannossa voidaan hyödyntää myös SR-urakoinnin etuja niin, että
talotekniikkaurakoitsijalta tilataan työn toteutuksen lisäksi kohteen taloteknisten töiden
suunnittelu. Jos hankesuunnitteluvaiheessa on asetettu riittävän tiukat ja tarkat ohjeet
ja puitteet taloteknisille järjestelmille, urakoitsijan tekemä rakennussuunnittelu täyttää
halutut kriteerit ja tilaajan työtaakka sekä kustannusriski pienenevät. SR-urakoinnin
keskeinen riski on kuitenkin suunnittelun laatu, sillä suunnittelua tehdään usein toteu-
tuksen lomassa [3, s. 67].
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Suunnitelmien huolellisella laadinnalla on merkittävä osa omaperusteisen kohteen ta-
loudellisessa onnistumisessa, sillä sekä suunnittelukustannukset että työmaan lisä- ja
muutostyökustannukset kohdistuvat lopulta osakeyhtiön perustaneelle rakennusliik-
keelle. Jotta gryndaamisesta saadaan kannattavaa, on urakkasopimuksiin liitettävien
suunnitelma-asiakirjojen oltava toteutusta vastaavia ja kokonaisvaltaisesti yhteen sovi-
tettuja. [2, s. 16.]
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5 Aikataulut
Erilaiset aikataulut ovat hankkeen toteutuksen perusta. Rakennuttaja aikatauluttaa ko-
ko hankkeen kulun ja antaa raamit eri osapuolien suoritusajankohdille. Urakoitsija mää-
rittelee rakentamisen käytännön toteutuksen ja työjärjestyksen rakennuttajan ohjeiden
perusteella ja aikatauluttaa rakentamisvaiheen. Urakoitsija käyttää rakentamisen toteu-
tusaikataulua pohjana kaikelle muulle suunnittelulle sekä raportointivälineenä työmaa-
organisaatiolle ja muille hankkeen osapuolille.
5.1 Hankkeen aikataulutus
Hankeaikataulun eli rakennushankkeen projektiaikataulun tarkoitus on varmistaa, että
projekti on toteutettavissa suunnitellussa aikataulussa [7, s. 41]. Hankeaikataulun laatii
rakennuttaja hankesuunnitteluvaiheessa, ja se on osa hankesuunnitelmaa [8, s. 18].
Hankeaikataulu on toimintamalli, joka kuvaa koko hankkeen kulun suunnittelusta ta-
kuuaikaan ja luo näin pohjan kaikelle muulle suunnittelulle. Hankeaikataulun laadintaan
vaikuttaa olennaisesti valittu urakkamuoto. Hankeaikataulussa esitetään yleensä aina-
kin suunnitelmien valmistumisajankohta, pää- ja sivu-urakoiden hankinta-aikataulu,
rakennusvaiheen ajoitus, rakennuksen käyttöönotto ja korjauskohteessa myös työnai-
kaisen käytön suunnittelu [8, s. 18].
Hankeaikataulun pohjalta tehdään tarkentavia aikatauluja hankkeen eri osa-alueista,
kuten suunnittelusta, hankinnoista ja toteutuksesta [8, s. 18]. Kaikki pääurakoitsijan
toteutusvaiheen suunnittelu perustuu hankeaikataulussa annettuihin raameihin. Pää-
urakoitsijan laatimasta toteutuksen yleisaikataulusta saadaan työvaiheiden suoritus-
ajankohdat, joiden perusteella pääurakoitsija aikatauluttaa esimerkiksi työmaan han-
kinnat [8, s. 18]. Suunnitelma-aikataulussa taas kuvataan rakennushankkeen raken-
nussuunnittelun sisältö, ja se ajoitetaan hankintojen mukaisesti [8, s. 18]. Rakentamis-
vaiheen suunnitelma-aikataulun laativat pääurakoitsija ja tilaaja yhdessä [5, s. 5].
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5.2 Yleisaikataulu
Yleisaikataulu on rakennusvaiheen toteutuksen malli, johon työmaan kaikki ajallinen
suunnittelu perustuu. Yleisaikataulu kuvaa kaikkien töiden työjärjestyksiä ja keskinäisiä
riippuvuuksia ja toimii keskeisenä työn valvonnan apuvälineenä. Yleisaikataulun pohjal-
ta aikataulutetaan työmaan suunnitelmatarpeet ja hankinnat. Lisäksi yleisaikataulu on
tärkein informaatioväline eri osapuolten välillä. [8, s. 27.]
Yleensä yleisaikataulu esitetään joko janakaaviona tai paikka-aikakaaviona eli vinovii-
va-aikatauluna (kuva 9). Janakaaviona esitetty yleisaikataulu on kokonaisuuden kan-
nalta informatiivinen, kun taas paikka-aikakaaviota käytetään apuvälineenä tuotannon
suunnittelussa ja ohjauksessa. Paikka-aikakaaviosta ilmenee sekä yksittäisen työvai-
heen eteneminen koko kohteessa että kunkin työkohteen kaikkien töiden järjestys, ja
se toimii parhaiten työjärjestykseltään ja rakenteiltaan selkeissä kohteissa kuten uudis-
kerrostaloissa ja -toimitiloissa. Kumpaankin kaaviotyyppiin voidaan asettaa aikatau-
luohjelmissa tehtävien välisiä riippuvuuksia. [7, s. 21, 25.]
Kuva 9. Paikka-aikakaavio ja janakaavio.
Pääurakoitsija laatii alustavan yleisaikataulun yleensä tarjouskilpailuvaiheessa varmis-
taakseen itselleen rakennusvaiheen toteutustavan sopimisen rakennuttajan hanke-
suunnittelussa antamiin raameihin. Alustavaa yleisaikataulua tarkennetaan urakkaneu-
vottelujen perusteella sopimusaikatauluksi, joka kuvaa realistista yhteisestä näkemystä
rakennusvaiheen toteutuksesta. Sopimusaikataulu perustuu työvaiheiden kokonaiskes-
toihin ja urakka-asiakirjoissa määriteltyihin välitavoitteisiin. [8, s. 27.]
21
Pääurakoitsija tarkentaa sopimusaikataulusta rakentamisen työaikataulun, jota kutsu-
taan työmaalla yleensä yleisaikatauluksi. Työaikataulua voidaan käyttää myös sopi-
musaikatauluna, jolloin pääurakoitsija laatii vain yhden yleisaikataulun yhteistyössä
talotekniikan työnjohtajien kanssa ennen työmaan aloitusta. Sekä tilaaja että kaikki
sivu-urakoitsijat sitoutuvat työaikataulun mukaiseen toteutukseen allekirjoituksellaan.
[8, s. 27.]
Tarkoitustaan palveleva työaikataulu on yksiselitteinen, realistinen ja havainnollinen, ja
sen avulla pystytään osoittamaan aikataulupoikkeamat nopeasti ja selkeästi [8, s. 19,
27]. Aikataulun konkreettisen valvonnan edellytykset varmistetaan pilkkomalla tehtävät
tarkkoihin kohteen toteutusta kuvaaviin osatehtävien nimikkeisiin ja sijoittamalla ne
aikatauluun työkohteittain [8, s. 22].
Kohteen rakennus- ja taloteknisten töiden aikataulumitoituksen tulee pohjautua myös
työmaan tavoitearvioon ja sen laadinnan yhteydessä tehtyyn resurssisuunnitteluun,
jotta työmaa pysyy tavoitekustannuksissa [8, s. 19]. Resurssipohjainen aikataulu tekee
myös työsaavutusten seurannasta konkreettista [9]. Resurssien määrittelyssä voidaan
käyttää apuna yrityksen omia jälkilaskentatietoja sekä Rakennustuotantotiedostojen
työmenekkejä. [7, s. 46–47.]
5.2.1 Lohkojako
Rakennustyö kohteessa voidaan toteuttaa useassa lohkossa. Lohko tarkoittaa raken-
nuksen pystysuuntaista osuutta, joka pystytään tekemään itsenäisenä kokonaisuutena
valmiiksi saakka riippumatta muiden lohkojen töistä. Lohkon rajana voi olla liikunta-
sauma, työsauma, moduulilinja tai kokonainen rakennus. Ihanteellinen lohkon koko on
n. 3 000–5 000 brm2, mutta pienissä ja monimutkaisissa kohteissa lohkojen muodos-
taminen on usein haasteellista. [8, s. 21.]
Lohkojaolla saadaan tiivistettyä työvaiheiden aloituksia, sillä lohkon sisävalmistustyöt
saadaan käyntiin heti, kun kyseisen lohkon runko on ummessa. Näin saadaan joko
nipistettyä aika koko rakennusvaiheen kestosta tai lisättyä häiriövaroja. Ihanteellisessa
tilanteessa lohkojen keskinäinen järjestys pyritään määrittelemään ns. Hossin säännön
mukaan. Hossin sääntö tarkoittaa, että työt aloitetaan siitä lohkosta, jonka maanraken-
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nus- ja perustustyöt vievät vähiten aikaa. Viimeisenä tulee se lohko, jonka sisävalmis-
tustyöt valmistuvat lyhimmässä ajassa. [8, s. 21.]
Työaikataulun lohkojaon tulee palvella myös taloteknisiä töitä. Lohkot voi olla järkevää
jakaa esimerkiksi iv-konehuoneiden vaikutusalueiden tai talotekniikan pystykulujen
mukaan. Teknisten tilojen työt on hyvä merkitä omina nimikkeinään. Talotekniikkatöille
luonnollisen lohkojaon hahmottaminen voi vaatia yhteistyötä talotekniikan työnjohtajien
tai asiantuntijan kanssa jo hankesuunnittelussa tai laskennassa. [8, s. 38.]
5.2.2 Rakennus- ja taloteknisten töiden keskinäiset riippuvuudet
Kohteeseen valitulla pääurakoitsijalla on velvollisuus laatia kohteen työaikataulu sekä
yhteen sovittaa kaikkien rakennushankkeen rakennus- ja taloteknisten töiden työjärjes-
tykset [5, s. 4]. Varmimmin se onnistuu, kun rakennus- ja talotekniset työt sovitetaan
samaan aikataulun lomittain. Jos talotekniikka ostetaan aliurakkana, velvoitetaan ali-
urakoitsijat toimittamaan riittävän tarkat aikataulunimikkeet sekä niiden kestot sopimuk-
seen kirjattuun välitavoitteeseen mennessä. Jaetussa sivu-urakoitsijoiden tulee osallis-
tua yleisaikataulun laadintaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. [9.]
Kohdekohtaisten rakenneratkaisujen ja sitä kautta syntyvien riippuvuuksien määrittä-
minen ei välttämättä ole yksinkertaista. Riippuvuudet voivat olla ehdottomia, jolloin toi-
nen työvaihe on välttämätöntä tehdä valmiiksi ennen toisen alkamista. Esimerkiksi ala-
kattojen tekniikkalevyt on laitettava paikalleen ennen kuin niihin upotettavia valaisimia
tai voidaan asentaa (kuva 10). [7, s. 81.]
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Kuva 10. Talotekniikka-asennuksia alakattolevyissä.
Myös työmaan järjestelyt ja sääolosuhteet vaikuttavat työvaiheiden keskinäisiin riippu-
vuuksiin. Esimerkiksi sisätilojen maalaustöitä ei voida tehdä kylmään ja kosteaan syys-
aikaan, jos runkoa ei ole ummistettu ja lämmitystä kytketty päälle, sillä maalipinnat ei-
vät pääse kuivumaan. Riippuvuus voi liittyä myös resursseihin, jos sama urakoitsija tai
työryhmä suorittaa useita eri työvaiheita. [7, s. 81–82.]
Talotekniikkatöiden suoritusajankohdat liittyvät olennaisesti työvaiheiden keskinäisiin
riippuvuuksiin. Esimerkiksi ontelolaattojen saumavaluja ei voi tehdä, ennen kuin sau-
moihin tulevat sähköputkitukset on asennettu. Alakattojen yläpuolelle asennetaan pal-
jon talotekniikkavetoja, ja alakatot voidaan ummistaa kokonaisuudessaan vasta, kun
tarvittavat kytkennät ja kokeet on tehty. Kuitenkin ne levyt, joihin asennetaan esimer-
kiksi upotettavia valaisimia, on laitettava paikalleen riittävän ajoissa. Levyseinän toista
puolta ei voida levyttää, ennen kuin sen sisään asennettavat sähkörasiat ja -putkitukset
on asennettu, ja vasta levytyksen jälkeen päästään aloittamaan tasoitus- ja maalaus-
työt. [7, s. 82.]
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Konkreettisen aikatauluseurannan mahdollistamiseksi talotekniikan nimikkeet tulisi ja-
kaa työaikatauluun lohkoittain ja työkohteittain eri rakennustöiden nimikkeiden sekaan
niin, että aikataulusta nähdään kaikkien töiden keskinäinen lomittuminen sekä riippu-
vuudet. Aikataulun konkreettisuuden varmistamiseksi myös talotekniset töiden niin sa-
notut ”pitkät viivat” tulee pilkkoa kohteeseen sopiviksi osatehtäviksi, jotta työmaalla
voidaan tarkkailla eri työvaiheiden aloitusedellytyksiä ja hallita talotekniikan resursseja.
[8, s. 38.]
Taloteknisten töiden aikataulutus tarkoin työnimikkein on tärkeää myös rakennusura-
koitsijan tehokkaan resurssien hallinnan vuoksi. Rakennus- ja taloteknisten töiden limit-
tymisessä on useita pieniä yksityiskohtia, jotka työnjohtajan täytyy osata ottaa huomi-
oon. Esimerkiksi julkisivuun asennettavien ilmanvaihtosäleikköjen läpiviennit eivät voi
olla auki useita viikkoja vesisateessa. Ilmanvaihtokoneiden asennusten, läpivientien
teon sekä tiivistysten, julkisivuverhouksen sekä teknisten ja ulkosäleikköjen asennuk-
sen yhteen sovittaminen vaatii rakennusurakoitsijalta oikea-aikaista resurssien kohdis-
tamista (kuva 11). [9.]
Kuva 11.     Ilmanvaihtosäleikön asennuspaikka julkisivussa.
Lisäksi talotekniikan työnjohtajien aikataulusuunnittelun helpottamiseksi työaikataulus-
sa tulee näkyä teknisten tilojen, kuten ilmanvaihtokonehuoneiden, sähköpääkeskuksien
ja lämmönjakohuoneiden rakennusteknisten töiden riittävät valmiudet talotekniikka-
asennusten alkamiselle. Myös tärkeät talotekniikan välitavoitteet, kuten lämmön päälle
kytkentä ja ulkopuolisten liittymien käyttöönotto, on hyvä merkitä työaikatauluun. [9.]
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5.3 Luovutusvaiheen aikataulu
Luovutus- ja viimeistelyvaiheen tarkennetun aikataulun tarkoitus on varmistaa, että
hanke valmistuu suunnitellussa aikataulussa. Luovutusaikataulusta ilmenee luovutus-
vaiheen alussa keskeneräiset rakennustyöt sekä töihin liittyvät viimeistelyt, itselleluovu-
tukset ja tarkastukset, luovutusmateriaalin toimitukset, loppusiivoukset ja talotekniikan
lopputoimenpiteet sekä rakennuttajan vastaanottotarkastukset ja käytönopastukset
rakennuksen käyttäjälle. Myös rakennusvalvontaviranomaisten tarkastukset tulee aika-
tauluttaa. Luovutusaikataulu annetaan tiedoksi kaikille hankkeen osapuolille. [7, s. 57.]
Talotekniikan luovutusvaiheen toimenpiteet vaativat kohteen laajuudesta riippuen viik-
koja tai jopa kuukausia aikaa, joten luovutuksen vaatima aika on syytä huomioida jo
hankkeen alustavaa yleisaikataulua laatiessa. Talotekniikkaurakoitsijoiden luovutustoi-
menpiteet aloitetaan asennustapatarkastuksilla ja toimintakokeilla, joiden tarkoitus on
varmistaa järjestelmien toimivuus ja suunnitelmien mukaisuus. Asiakirjoissa määritellyt
järjestelmät myös koekäytetään. Vielä ennen luovutusta tehdään vaaditut tarkastusmit-
taukset esimerkiksi ilmastoinnin virtausmääristä sekä lämmitysjärjestelmän ja automa-
tiikan toimivuudesta. [8, s. 40–41.]
5.4 Korjauskohteen erityispiirteet aikataulusuunnittelussa
Vaikka korjausrakentamisen laatu-, kustannus-, työturvallisuus- ja aikataulutavoitteet
ovat yhtäläisiä uudistuotannon kanssa, korjaustyömaan aikataulutuksessa on otettava
huomioon joitakin erityispiirteitä. Korjauskohteessa on yleensä kolme suurempaa työ-
vaihetta: purkutyöt, uudelleen rakentaminen ja kunnostaminen. Jotkut korjauskohteet
sisältävät myös puhdasta uudisrakentamista. Lisäksi korjauskohteen aikatauluun vai-
kuttaa korjaustyön laajuus, kohteen sijainti valmiissa ympäristössä sekä mahdollinen
vaiheistus ja käyttäjän toiminta rakennuksessa korjaustyön aikana. [8, s. 42.]
Korkean korjausasteen kohteissa työ yleensä suunnitellaan kokonaistilajärjestelyllä,
jossa käyttäjä ei käytä rakennusta tai rakennusaluetta työmaan aikana lainkaan. Koko-
naistilajärjestely on luonnollinen ratkaisu, kun korjaustyö kohdistuu pintarakenteiden tai
taloteknisten järjestelmien lisäksi myös perustus-, runko- ja vesikattorakenteisiin. Ko-
konaistilajärjestelyllä tehtävässä korjauskohteessa on myös usein uudisosa. Kokonais-
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tilajärjestely voidaan hoitaa myös vaiheistamalla kohde kahteen tai useampaan loh-
koon, jolloin eri lohkoja voidaan vuorotellen käyttää lähes normaalisti rakentamisesta
aikana. [7, s. 88.]
Joissakin korjauskohteissa rakennuttaja määrittelee järjestelyt, työn järjestyksen ja ajoi-
tuksen sekä mahdollisen vaiheistuksen urakka-asiakirjoissa, ja urakka on laskettava
vaiheistuksen mukaan. Eri lohkojen korjausasteet ja menetelmät voivat vaihdella.
Yleensä käyttäjä antaa ohjeita esimerkiksi sairaala- ja koulukorjauksissa. [8, s. 42.]
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6 Talotekniikan sivu-urakoiden hallinnan haasteet
Hanke A oli tyypillinen julkinen kilpailu-urakka, joka toteutettiin jaettuna urakkana. Pää-
urakoitsijan vaiheet kilpailu-urakassa alkavat osallistumisesta tarjouskilpailuun ja jatku-
vat sopimuksen allekirjoitukseen, työn toteutukseen ja takuuaikaan (kuva 12). Kilpailu-
kohteessa, jossa urakkamuotona on jaettu urakka, talotekniikkaa hallitaan tilaajan
urakka-asiakirjoihin ja sivu-urakoiden alistamissopimukseen asettamilla keinoilla.
Kuva 12. Hankkeen A vaiheet urakoitsijan näkökulmasta.
6.1 Tarjouskilpailu ja sopimus
Kilpailu-urakka on yleensä täysin sidottu tarjouspyyntöasiakirjoihin. Hanke A ei ollut
poikkeus, ja sen tarjouskilpailu meni haastattelujen mukaan tavanomaisesti. Kohteen
rakennuttajan kanssa ei käyty pitkällisiä urakkaneuvotteluja, vaan kaikki tarjouslomak-
keet mukaan lukien yksikköhintaluettelo oli täytettävä ja jätettävä sellaisenaan ilman
ehtoja. Tällaisen menettelyn vuoksi myös mahdollisuudet hallita sivu-urakoita oli rajattu
tarjouspyyntöasiakirjoihin ja alistamissopimukseen kirjattuihin asioihin.
Vaikka hankkeessa A käytännön hallintakeinoja sivu-urakoille ei juuri reklamoinnin li-
säksi ollut, haastatellut toimihenkilöt olivat pääasiassa tyytyväisiä urakka-asiakirjojen
antamiin mahdollisuuksiin. Kuitenkin etenkin yksikön muiden kohteiden sivu-urakoiden
aikataulullisten haasteiden vuoksi jotkut haastatelluista olivat turhautuneita reklamoin-
nin tehottomuuteen. Reklamaatio jää helposti vain viralliseksi muistutukseksi, joka rik-
koo urakoitsijoiden välistä luottamusta, mutta on kuitenkin välttämätön todiste, jos tilan-
teita joudutaan setvimään jälkikäteen. Tämän vuoksi sopimuksiin toivottiin mahdolli-
suuksia vaikuttaa talotekniikan työaikataulussa pysymiseen enemmän esimerkiksi
sanktioin tai resurssien hallinnalla.
TARJOUSKILPAILU SOPIMUS TYÖMAATOTEUTUS KÄYTTÖÖNOTTOTAKUUAIKA
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Rakennuttajan toivottiin haastattelujen mukaan puuttuvan aktiivisemmin ja rohkeammin
sivu-urakoitsijoiden toimintaan ongelmien ilmetessä. Rakennuttajalta pyydettiin myös
sivu-urakoitsijoiden aloitusvalmiuksien ja resurssien varmistamista ennen urakkasopi-
musten allekirjoittamista.
Haastatellut toimihenkilöt arvelivat urakkarajaliitteen mukaisten talotekniikan aputöiden,
kuten koteloiden ja läpivientien porausten ja tiivistysten laskennan tarjouskilpailussa
olevan haastavaa, sillä se vaatii tarjouslaskijalta taitoa ja aikaa lukea läpi kaikki talo-
tekniikan suunnitelmat. Aputöiden laajuuden hahmottamiseen tarvittaisiin joskus mah-
dollisesti myös talotekniikan määräluetteloita.
Lisäksi sivu-urakoitsijoiden keskinäiset urakkarajapinnat ovat toisinaan häilyviä tai vai-
keasti hahmotettavia. Esimerkiksi läpivientien tiivistykset on usein jaoteltu eri urakkoi-
hin kuuluviksi. Hankkeessa A putkiläpivientien putken ja läpivientikappaleen väliset
kittaukset sekä läpivientikappaleiden toimitus kuuluivat putkiurakkaan, mutta läpivienti-
kappaleen ja aukon välinen tiivistys kuului rakennusurakkaan. Sähköläpivientien akus-
tinen tiivistäminen kuului sähköurakoitsijalle. Rakennusurakoitsijoille kuuluivat myös
ilmanvaihtoläpivientien tiivistykset sekä kaikkien palokatkojen teko (kuva 13). Lisäksi
urakoitsijoiden tekemät reikämerkinnät olivat paikoitellen ylimitoitettuja niihin tuleviin
putkiin ja kaapeleihin nähden, ja pääurakoitsija veloitti työmaan aikana ylimääräisiä
kittauskuluja etenkin materiaalien osalta sivu-urakoitsijoilta.
Kuva 13. Ilmanvaihtoputkien läpivientien täyttöjä palokatkon kohdalla.
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Talotekniikan aputöistä aiheutuvia kustannuksia on vaikea hallita myös työmaan aika-
na, jos urakkarajaliitteen mukaiset velvoitteet eivät ole osapuolille selvät. Jos epäsel-
vyyksiä urakkarajoissa ei selvitetä urakkaneuvotteluissa, urakkaan kuulumattomien
töiden kustannusten takaisin saaminen työmaalla tai urakan loppuselvityksessä voi olla
vaikeaa. Hankkeessa A julkisivun ulkosäleikköjen hankintojen ja asennusten urakkara-
jat oli kirjattu urakkarajaliitteeseen vaikeasti tulkittavasti ja osittain ristiriitaisestikin, ja
urakkarajoja selviteltiin vielä työmaan aikana. Rakennusurakoitsija osti ja asensi sä-
leiköt, jotta työ saatiin tehtyä aikataulussa. Urakkarajat selvitettiin rakennuttajan kanssa
jälkikäteen.
Haastatteluissa pohdittiin myös pääurakoitsijan mahdollisuuksia nimetä kohteessa oma
talotekniikkatyönjohtaja. Hankkeen A urakkarajaliitteessä edellytettiin nimeämään yksi
tai useampi työnjohtaja, joka vastaisi muiden urakoitsijoiden töihin liittyvistä rakennus-
ja aputöistä sekä yhteydenpidosta sivu-urakoitsijoiden, rakennuttajan, suunnittelijoiden
ja muun työnjohdon välillä. Vastuuseen sisältyi myös kaikkien töiden suoritusjärjestys-
ten, aikataulun sekä reititysten valvominen. Käytännössä kyseisten tehtävien keskittä-
minen yhdelle työnjohtajalle oli monin tavoin haasteellista. Tehtävään nimetyllä työn-
johtajalla oli koko työmaan ajan oma lohko sisätöistä vastuullaan, ja muut työnjohtajat
hoitivat samoja velvoitteita omien lohkojensa osalta. Aikaa veivät myös suunnitelmien
ristiriitaisuudet ja puutteet, joiden vuoksi koordinointivastuu oli paikoitellen jopa suunnit-
telua.
6.2 Rakentaminen
Rakentamisvaiheen talotekniikan hallinnan haasteet ilmenivät hankkeessa A pääasias-
sa sivu-urakoitsijoiden paikallisina aikatauluviiveinä. Keskustelua haastatteluissa herät-
tivät myös talo- ja rakennustekniikan suunnitelmamuutoksista aiheutuvat ongelmat.
6.2.1 Aikataulutus
Hankkeessa A työaikataulut laati pääurakoitsija, jonka velvollisuuksiin kuului rakennus-
ja taloteknisten töiden yhteen sovittaminen aikataulullisesti yhteistyössä sivu-
urakoitsijoiden kanssa. Työmaan alussa laadittiin alustava yleisaikataulu, jonka tilaaja
hyväksyi sopimusaikatauluksi. Sopimusaikataulusta tarkennettiin vaihekohtaiset työai-
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kataulut. Tarkennettuihin työaikatauluihin pyydettiin sivu-urakoitsijoilta työnimikkeet ja
kestot, jotka sovitettiin rakennusteknisten töiden työaikatauluun. Yhteen sovitetut tar-
kennetut työaikataulut lähetettiin sivu-urakoitsijoille kommentoitavaksi. Osalta sivu-
urakoitsijoista kommentit saatiin nopeasti, mutta osa ei kommentoinut ollenkaan. Aika-
tauluja muokattiin kommenttien perusteella, ja lopulta pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat
hyväksyivät ne allekirjoituksellaan. Allekirjoitetut työaikataulut lähetettiin tilaajalle tie-
doksi.
Hankkeen A työaikataulu jaettiin useaan eri lohkoon, joiden työt aloitettiin eri aikoihin.
Työ toteutettiin urakkaohjelman mukaisesti kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe
tehtiin yhtenä lohkona, mutta kaksi kertaa kerrosalaltaan suuremmassa toisessa vai-
heessa nähtiin järkeväksi jakaa rakennus kolmeen osaan. Toisen vaiheen lohkojen
järjestys noudatti Hossin sääntöä. Ensimmäisen lohkon purku- ja perustustyöt sekä
lattioiden uusimistoimenpiteet olivat kevyemmät kuin kahden seuraavan. Ensimmäi-
sessä lohkossa tehtiin myös paljon varuste- ja kalusteasennuksia. Lisäksi viimeisessä
lohkossa tehtiin eniten muutostöitä purku- ja perustustöissä, ja lohkossa sijaitseva juh-
lasalin lattia uusittiin kokonaisuudessaan urakan aikaisena muutostyönä.
Kuva 14. Osa hankkeen A D-lohkon sisävalmistustöiden työaikataulusta.
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Hankkeen A yleisaikataulu laadittiin janakaavion muotoon (kuva 14). Kaikki rakennus-
ja talotekniset työt aikataulutettiin lohkoittain samaan kaavioon, jossa jokaisella
talotekniikkaurakoitsijalla oli omanvärisensä janat. Myös rakennusurakkaan kuuluvat
työt merkittiin omalla värillään. Talotekniikan aikataulunimikkeet pilkottiin työnjohtajien
ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkoiksi, jotta aikatauluseuranta pysyisi
konkreettisena.
Hankkeessa A aikataulun valvontaa tehtiin pääasiassa viikoittaisissa urakoitsijapalave-
reissa, jotka olivat haastattelujen mukaan toimiva keino ohjata töiden etenemistä ja
yhteen sovittaa työvaiheita. Ali- ja sivu-urakoitsijat lähettivät ennen palaveria omat työ-
vaiheilmoituksensa, jotka käytiin läpi palaverissa. Vastaava työnjohtaja täydensi yhteis-
tä aikatauluseurantaa työvaiheilmoitusten sekä työnjohtajien kommenttien perusteella.
Yhteistyö aikataulun ohjauksessa talotekniikan työnjohtajien kanssa koettiin hankkees-
sa A pääasiassa toimivaksi, vaikka sivu-urakoitsijoista ei suurta apua aikataulun laa-
dinnassa ollut. Syyksi aikataulukommenttien vaihtelevaan laatuun haastatteluissa mai-
nittiin muun muassa talotekniikkatyönjohtajien heikko osaaminen aikataulutuksessa
sekä rakennusteknisten töiden hahmottamisessa. Ajankohtaiset työvaiheilmoitukset
saatiin yleensä kaikilta talotekniikan työnjohtajilta ajoissa, mutta työvaiheilmoitusten
nimikkeet eivät vastanneet täysin yleisaikataulua. Työnjohtajien kerrottiin kuitenkin huo-
lehtineen omien työvaiheidensa alkamisesta ja olleen hyvin tavoitettavissa puhelimitse
sekä sähköpostitse.
Hankkeen A työmaatoimihenkilöt kuitenkin kyseenalaistivat urakoitsijapalaverin ja hen-
kilökohtaisen yhteydenpidon riittävyyden aikataulun ohjaamiseen. Talotekniikkaurakoit-
sijoiden kanssa pitäisi heidän mielestään istua useammin alas nimenomaan aikatau-
luun ja talotekniikan risteilyihin keskittyen rakennusosittain niin, että myös muut käyn-
nissä oleviin talotekniikkatöihin liittyvät urakoitsijat olisivat yhtä aikaa paikalla.
Työmaan loppupuolella sähköurakoitsijan havaittiin jääneen jälkeen yhteisesti sovitusta
aikataulusta niin, että viiveet alkoivat heijastua muihin töihin. Sähköurakoitsijaa huo-
mautettiin suullisesti ja kirjallisesti palavereissa ja sähköpostitse useaan otteeseen.
Pahimmat viiveet saatiin hallintaan tiiviillä yhteistyöllä urakoitsijan nokkamiehen kans-
sa. Työnjohtajat ilmoittivat nokkamiehelle välittömästi, kun havaitsivat sähkötöiden kes-
keneräisyyden estävän aikataulun mukaisten töiden jatkumisen mestalla.
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Haastattelujen mukaan hankkeessa A talotekniikan aikataulun pitävyyteen vaikuttivat
myös suunnitelmapuutteet ja -ristiriidat eri suunnittelualojen välillä. Talotekniikan suun-
nitelmamuutokset ja reititysten sovittaminen vaikuttivat muun muassa purkutöiden kes-
toon ja alakattojen ummistusaikatauluihin. Esimerkiksi keittiön alakattokorkoja ja talo-
tekniikan reitityksiä jouduttiin katselmoimaan useaan kertaan ahtaiden asennusvälien
sekä vanhan rungon välipohjapalkkien vuoksi (kuva 15). Vastaavanlaista haastattelujen
mukaan välttämätöntä suunnittelunohjausta tehtiin työmaalla melko paljon. Työnjohta-
jat kokivat suunnittelunohjauksen määrän kohtuuttoman suureksi.
Kuva 15. Hankkeen A keittiön alakaton yläpuolisia talotekniikka-asennuksia.
6.2.2 Lisä- ja muutostyöt
Hankkeen A talotekniset lisä- ja muutostyöt johtuivat pääasiassa vanhaan runkoon
liittyvistä yllätyksistä, kuten suunnitelmista poikkeavista rakenteista ja rakenteiden
epämittatarkkuuksista. Suuria rakenteiden avauksia ei ennen urakan alkua ollut pystyt-
ty tekemään, sillä rakennus oli opetuskäytössä vielä urakkaneuvottelujen aikaan. Talo-
tekniikan lisä- ja muutostöiden määrä kuitenkin pysyi pienenä verrattuna rakennustek-
nisiin muutostöihin.
Hankkeen A työmaatoimihenkilöt olisivat kuitenkin toivoneet, että kaikki talotekniikan
lisätyötarjoukset olisi lähetetty tiedoksi myös pääurakoitsijalle. Talotekniikan lisätyöt
vaativat usein jonkinlaisia rakennusteknisiä muutoksia tai aputöitä rakennusurakoitsijal-
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ta. Tällaisten aputöiden huomaaminen ja laskeminen on pääurakoitsijalle usein haasta-
vaa. Lisäaputöitä pääurakoitsijalle aiheuttavat yleensä esimerkiksi reittimuutokset, joita
varten joudutaan tekemään ylimääräisiä timanttiporauksia vanhoihin betonirakenteisiin.
Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijalla on velvollisuus tehdä tilaajan osoittamat
muutostyöt, mutta lisätöistä urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä. Lisä- ja muutostyön raja
on kuitenkin usein häilyvä, ja esimerkiksi hankkeessa A käytettiin urakkaohjelman mu-
kaisesti muutostyömenettelyä kaikissa urakkasuoritukseen liittyvissä määrä- ja laatu-
muutoksissa. Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat aina jonkinlaisia muutoksia työmaan aika-
tauluun ja voivat muuttua myös moninkertaisiksi kustannuksiksi, jos ne myöhästyttävät
työmaan valmistumista. Hankkeessa A neuvoteltiin sekä ensimmäisessä että toisessa
vaiheessa myös lisäajasta sekä ryntäyskustannusten korvaamisesta, ja neuvotteluissa
sovittiin yhteisesti lisä- ja muutostöiden aiheuttamien viiveiden korvaamisesta.
6.2.3 Ammattitaito ja kokemus
Hankkeessa A kyseenalaistettiin etenkin rakennusteknisten töiden nuorempien työnjoh-
tajien kokemuksen ja ammattitaidon riittävyys talotekniikkatöiden ohjaukseen. Jonkin-
laisen perustietämyksen talotekniikan teknisestä toteutuksesta koettiin lisäävän kontrol-
loinnin mahdollisuuksia sekä työvaiheiden yhteensovittamisen tehokkuutta. Talo- ja
rakennusteknisten töiden limittymiskohdissa on paljon pieniä yksityiskohtia, jotka työn-
johtajien on välttämätöntä osata ottaa huomioon muun muassa aikataulutuksessa ja
talotekniikan aputöitä tekevien resurssien hallinnassa. Lisäksi aikataulun tehokas oh-
jaaminen vaatii, että aikataulunimikkeiden sisältö on yksiselitteinen myös rakennustöi-
den työnjohtajille.
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7 Talotekniikan aliurakan hallinnan haasteet
Omaperusteinen hanke alkaa yleensä tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta. Hank-
keessa B suunnitelmat ostettiin, kun hankkeella oli jo rakennuslupa ja suunnitelmat
olivat noin 60-prosenttisesti valmiit. Rakennussuunnittelulla oli kuitenkin merkittävä osa
hankkeen toteutuksessa, sillä suunnitelmia muokattiin ennen rakentamisvaiheen alkua
(kuva 16). Tästä syystä haastatteluissa ilmenneet omaperusteisen hankkeen taloteknii-
kan hallinnan haasteet toistuivat usean esiin nostetun hankkeen kohdalla.
Kuva 16. Hankkeen B vaiheet.
7.1 Suunnittelu
Suunnittelunohjauksen keskeisiksi ongelmakohdiksi haastatteluissa nousi suunnittelu-
sopimusten laadinta, suunnitteluun varattu aika ja raha sekä niiden kohdistaminen ra-
kennushankkeen eri vaiheisiin. Keskustelua herätti myös suunnittelun riittävän laadun
määrittely sekä käyttäjän toiveiden toteuttaminen.
7.1.1 Suunnittelun kustannukset
Haastateltujen toimihenkilöiden mukaan suunnitteluun on usein varattu niukasti rahaa,
mutta toisaalta myös sen kohdentaminen rakennushankkeen eri vaiheisiin välillä ontuu.
Hankkeessa B iso osa suunnittelurahasta meni suunnitelmien ostoon, mutta niiden
toteutuskelpoisiksi ja taloudellisesti kannattaviksi muokkaaminen oli lopulta lähes yhtä
työlästä kuin uusien suunnitelmien tekeminen.
Jos suunnittelijoille maksetaan suunnitelmien loppuun viemisestä ja yhteen sovittami-
sesta ennen urakkasopimusten tekemistä, työmaan suunnittelunohjauksen määrä jää











paino on hankkeen alkuvaiheessa, työmaan aikana ei välttämättä saada kaikkia tarvit-
tavia täydennyssuunnitelmia tiukan suunnittelubudjetin vuoksi. Myös suunnittelun laatu
voi kärsiä, jos suunnitelmat pyritään saamaan mahdollisimman edullisesti.
7.1.2 Suunnittelun aikataulutus
Kohteen hankintojen ja sitä kautta myös toteutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää,
että suunnittelu on aikataulutettu hankesuunnitteluvaiheessa oikein. Haastattelujen
perusteella käytännössä ongelmaksi yleensä muodostuu se, että ensin kohdetta suun-
nitellaan jopa vuosia pienellä rahalla, ja sinä aikana talotekniset järjestelmät ehtivät
kehittyä ja tulevat käyttäjät vaihtua useaan kertaan. Kun kohteelle lopulta saadaan ra-
kennuslupa, se pyritään viemään toteutukseen hyvin nopeassa aikataulussa, ja tällöin
suunnitelmien viimeistely ja yhteen sovittaminen tehdään kiireellä.
Hankkeessa B nopea aikataulu oli erityisen suuri haaste, sillä suunnitelmat olivat ostoti-
lanteessa haastattelujen mukaan huomattavasti keskeneräiset. Kohde haluttiin saada
mahdollisimman nopeasti käyntiin, sillä rakennuslupa oli ostovaiheessa olemassa.
Suunnitelmia kuitenkin tahdottiin muokata niin, että kokonaispaketista saataisiin talou-
dellisesti kannattavampi kaikille osapuolille.
Suunniteltujen tilojen ja rakenteiden muokkaus aiheutti kohteen taloteknisiin järjestel-
miin merkittäviä muutoksia. Kuntoutuskodin hoitopaikkojen ja yhteisten tilojen määriä ja
sijainteja muutettiin, minkä vuoksi myös vaaditut ilmamäärät muuttuivat ja kohteen il-
manvaihtojärjestelmään lisättiin yksi ilmanvaihtokone. Lisäksi esimerkiksi välipohjara-
kennetta muutettiin kustannussyistä ja samalla alun perin suunniteltu vesikiertoinen
lattialämmitys vaihtui vesikiertoisiin pattereihin.
7.1.3 Suunnittelusopimus ja suunnittelun laatu
Toimivien suunnittelusopimuksien laatiminen on ollut haastattelujen perusteella omape-
rusteisissa kohteissa haastavaa. Osasyynä ovat olleet puutteelliset talotekniikan suun-
nitteluohjeet ja rakennustasokuvaukset, joiden pohjalta kattavien suunnitelmien laati-
minen sekä taloteknisten järjestelmien tarkka määrittely ja yhteen sovittaminen on ollut
ylipäätään vaikeaa. Lisäksi taloteknisten järjestelmien päättämisen viivästyminen tai
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järjestelmien muuttaminen kesken suunnittelun johtaa väistämättä ristiriitaisuuksiin
sekä lisätöihin työmaalla.
Jotkut haastateltavat kokivat, ettei suunnittelijoita saatu sitoutettua suunnittelun koko-
naisvaltaiseen läpiviemiseen riittävästi suunnittelusopimuksella. Osasyynä lienee se,
että suunnitelmapuutteista johtuvia lisätöitä laskutetaan suunnittelijoilta melko harvoin.
Suunnittelijan virheiksi voidaan yleensä osoittaa vain selvät poikkeamat rakennusmää-
räyksistä, hyvästä rakennustavasta tai kohdekohtaisista vaatimuksista. Näissäkin ta-
pauksissa suunnitteluvastuun jakautuessa suunnittelijalle ja rakennuttajalle kustannuk-
set yleensä jaetaan.
Haastatteluissa kerrottiin myös suunnittelijoiden keskinäisen yhteistyön olleen paikoitel-
len heikkoa. Hankkeen B suunnitelmissa oli useita eri suunnittelualojen välisiä ristiriito-
ja. Esimerkiksi pattereiden sijainnit ja korkeudet sekä valaisimien kiinnitystavat eivät
paikoitellen täsmänneet arkkitehdin suunnittelemiin rakenteisiin. Samankaltaisia suun-
nitteluristiriitoja oli havaittu myös muissa haastatteluissa mainituissa kohteissa. Erääs-
sä kohteessa esimerkiksi seinäelementeistä puuttuivat kaikki sähkövaraukset.
Suunnittelijoiden sitouttamisen keskeinen haaste on velvoitteiden siirtäminen suunnitte-
lusopimuksiin riittävän tarkasti määriteltynä ja asianmukaisin sanktioin. Hankkeen B
LVI-suunnittelusopimuksen mukaan suunnittelijan oli osallistuttava risteilypalavereihin.
Ennen hankkeen toteutuksen alkamista suunnittelijat ja projektiryhmä istuivat muuta-
man kerran alas läpikäymään suunnitelmia, mutta varsinaiseen asiaan ei ollut paneu-
duttu riittävällä huolellisuudella.
7.1.4 Käyttäjän huomioiminen
Kohteen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös käyttäjän toiveet. Jos käyttäjä on
selvillä hanke- tai rakennussuunnitteluvaiheesta saakka, saadaan toteutuksen kannalta
merkittävät ratkaisut siirrettyä heti suunnitelmiin. Käyttäjän valitsemisen ja päätösten
viivästyminen sekä mielipiteiden muuttuminen kuitenkin havaittiin haastatteluissa on-
gelmalliseksi. Päätösten odottaminen ei saisi viivästyttää kohteen käynnistymistä eikä
valmistumista.
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Työmaan kannalta harmillisin tilanne on se, kun rakentamisvaiheessa tehdyt käyttäjän
muutokset rahoitetaan työmaan kassasta. Hankkeessa B tällaisia talotekniikan lisätöitä
olivat esimerkiksi hoitokutsujärjestelmät, lisääntyneet pistorasiat sekä kylpyhuoneiden
lattialämmitykset. Hankkeessa tehtiin kuitenkin myös joitakin hyviä kompromissiratkai-
suja esimerkiksi kaiteiden ja käsijohteiden suhteen. Käytävien levyseiniin asennettiin
vaneriset kaidetuet, jotta käyttäjä voisi myöhemmin halutessaan asentaa käsijohteet.
Haastatteluissa ilmeni myös, ettei muutosten vaikutusta koko prosessiin osata aina
ottaa riittävästi huomioon silloin, kun niiden toteuttaminen käyttäjälle luvataan. Kesken
toteutusvaiheen käyttäjän lisätyöt voivat aiheuttaa muutoksia töihin, jotka on jo ehditty
tekemään. Käyttäjämuutosten vaikutus pitäisi aina pystyä viemään välittömästi kaikkiin
siihen liittyviin rakennus- ja taloteknisiin suunnitelmiin.
7.2 Urakkasopimus
Hanke B pyrittiin viemään toteutukseen nopeasti suunnitelmien ostamisen jälkeen, mi-
kä tarkoitti tiukkaa aikataulua paitsi suunnittelun myös hankintojen osalta. Talotekniikan
urakkasopimus tehtiin yhden talotekniikkaurakoitsijan kanssa, jotta saataisiin kaikki
talotekniset työt keskitetysti. Keskittämisen takana oli haastattelujen mukaan ajatus
siirtää talotekniikkaurakoitsijalle suunnittelu- ja yhteensovittamisvastuuta ja saada ura-
koitsija vaikuttamaan taloteknisten järjestelmien toteutukseen ja yhteensovittamiseen
myös omaksi edukseen. Aliurakoitsijalla oli jokaisella talotekniikan osa-alueella eli put-
ki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotöillä oma työnjohtaja.
Hankkeen B talotekniikkaurakoitsija ei kuitenkaan ollut urakkaneuvotteluvaiheessa ak-
tiivinen. Kun päivitetyt suunnitelmat lopulta tulivat, sopimusta ei vielä ollut allekirjoitettu.
Suunnitelmissa oli useita isoja muutoksia kuten kymmeniä lisävalaisimia. Urakkasopi-
mus olisi ollut vielä mahdollista päivittää uusien suunnitelmien mukaisesti. Jostain
syystä sitä ei kuitenkaan tehty, joten sopimusta allekirjoittaessa voitiin aavistaa, että
muutostöitä tulee paljon.
Haastateltavat totesivat, että suunnitelmapuutteita on urakkasopimuksessa äärimmäi-
sen vaikeaa saada paikattua kirjallisilla selvityksillä, varmistelulauseilla tai edes muu-
tosluetteloilla. Siksi tarjouskilpailussa ja sen myötä myös urakkasopimuksessa käytet-
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tävien suunnitelmien tulisi ehdottomasti olla toteutuskelpoisia, ristiriidattomia ja riittävän
tarkkoja. Kaiken urakkaan kuuluvan työn tulee olla selkeästi laskettavissa tarjouspyyn-
töasiakirjojen perusteella.
7.3 Rakentaminen
Osa rakentamisvaiheen talotekniikan hallinnan haasteista on hankesuunnitteluvaihees-
ta heijastuvia ongelmia kuten suunnitelmapuutteita ja niistä aiheutuvia lisä- ja muutos-
töitä. Toisaalta talotekniikkaurakan onnistumiseen vaikuttaa myös työmaatoimihenkilöi-
den osaaminen aikataulun laadinnassa ja ohjauksessa sekä aktiivinen tiedonvaihto ja
yhteistyö projektityöryhmän, hankinnan ja käyttäjän kanssa.
7.3.1 Suunnitelmat
Haastatellut työnjohtajat harmittelivat haastatteluissa sitä, että yleensä kohteet pyritään
saamaan niin nopeasti käyntiin, ettei aikaa suunnitelmiin perehtymiseen juurikaan jää.
Kuitenkin hankkeessa B työnjohdolla oli aikaa ennen työmaan käynnistymistä noin
kuukauden verran, mutta täyttä hyötyä ei saatu irti keskeneräisten suunnitelmien vuok-
si. Osa käytössä olleista suunnitelmista oli vanhentuneita ja uusissakin kuvissa oli
puutteita.
Hankkeen B työmaatoimihenkilöiden mukaan valmistautumisajan käyttäminen hyödyksi
oli haastavaa myös siksi, että tilanne oli uusi kaikille. Toimihenkilöt olivat tottuneet siir-
tymään edellistä kohteesta jo käynnissä olevalle työmaalle, joten valmisteleviin tehtä-
viin kuten työmaan suunnitelmiin ja määrälaskentaan ryhtyminen vaati uudenlaista
keskittymistä. Lisäksi suunnitelmien puutteiden ja ristiriitojen huomaaminen olisi työ-
maan toimihenkilöiden mukaan osittain vaatinut parempaa talotekniikkapiirustusten
lukutaitoa heiltä itseltään.
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Kuva 17. Hankkeen B käytävän alakaton yläpuolista talotekniikkaa.
Keskustelua haastatteluissa herätti myös kysymys siitä, paljonko suunnittelunohjausta
ja omaa suunnitteluvastuuta työmaalla pitäisi olla. Korjauskohteissa esimerkiksi talo-
tekniikan reittien suunnittelu ja alakattokorkojen sovittaminen talotekniikkaan on työ-
maan arkipäivää. Hankkeessa B kaikkien pitkien käytävien talotekniikan asennusjärjes-
tykset ja alakattojen korot määriteltiin työmaalla (kuva 17). Työnjohtajan oli monesti
helpompaa ja nopeampaa olla yhteydessä suoraan suunnittelijoihin puhelimitse tai
sähköpostitse kuin pyytää täydennyssuunnitelmia projektityöryhmän kautta.
Suunnitteluun ja selvittelyyn kuluva työaika on kuitenkin aina pois varsinaisesta työvai-
heiden ennakkosuunnittelusta ja valvonnasta. Talotekniikan työnjohtajien keskinäinen
tiedonvaihto olisi voinut haastattelujen mukaan joissakin tapauksissa vähentää huo-
mattavasti pääurakoitsijan työnjohdon talotekniikan suunnitelmapuutteiden selvittelyyn
käyttämää aikaa. Kaikki haastatellut toimihenkilöt peräänkuuluttivat myös talotekniikan
aktiivisuutta risteilypalavereissa sekä niihin valmistautumisessa.
7.3.2 Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutukset
Kokonaishintaisessa kilpailu-urakassa muutostöiden tekeminen on urakoitsijalle velvol-
lisuus ja joskus se on jopa kannattavaa. Lisätöiden tekemisestä urakoitsija voi halutes-
saan kieltäytyä. Omaperusteisessa kohteessa, jossa talotekniikka on ostettu aliurakka-
na, talotekniikkaurakoitsijan lisä- ja muutostöiden kustannukset kohdistuvat joko työ-
maalle tai niin sanotuille nollalitteroille, joille kohdistetaan hankkeen rakennuttamiskus-
tannukset.
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Haastateltujen työmaatoimihenkilöiden mukaan lisä- ja muutostyöt ovat omaperustei-
sissa hankkeissa harmittavan usein pois työmaan katteesta, vaikka lisätöiden suunnit-
telullekin olisi varattu nollalitteroilla erikseen rahaa. Hankkeen B lisä- ja muutostöiden
kokonaissummasta yli 70 prosenttia oli talotekniikan suunnitelmaristiriidoista johtuvia
muutostöitä, ja niiden osuus koko urakkasummasta oli noin 20 prosenttia. Talotekniik-
kaurakoitsijan esittämistä lisä- ja muutostyötarjouksista hyväksyttiin noin 80 prosenttia,
ja niiden kaikkien kustannukset kohdistettiin työmaan kuluihin.
Hankkeen B työmaatoimihenkilöiden olisi omasta mielestään pitänyt pystyä huomaa-
maan suunnitelmapuutteet aiemmin, jotta ne olisi voitu huomioida aikataulutuksessa ja
täydennyssuunnitelmia olisi osattu pyytää ajoissa. Aikaisemmalla reagoinnilla oltaisiin
vältytty kertaalleen asennettujen osien purkamiselta ja uudelleen asentamiselta ja sitä
kautta myös osasta lisäkustannuksista.
Koska työmaalle ei saa jäädä suunnittelijan vastuuta kriittisistä rakenteista, hankkeessa
B työmaan ehdottamat muutokset pyrittiin hyväksyttämään suunnittelijoilla ja viemään
loppupiirustuksiin. Kaikkien muutoksien kokonaisvaltaisia vaikutuksia ei kuitenkaan
haastattelujen mukaan aina osata työmaalla arvioida. Hankkeessa B talotekniikkaura-
koitsija pyysi lupaa vaihtaa pystyviemäreiden materiaalin valuraudasta muoviksi. Mate-
riaalivaihdos tehtiin jo ennen alapohjan ontelolaattojen asennuksia. Rakennuksen vas-
taanottoa edeltävässä palotarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että ala- ja yläpohjaan
suunnitellut palokatkot olivat puutteelliset juuri materiaalivaihdoksen vuoksi (kuva 18).
Jälkikäteen tehty korjaus oli työläs, ja sen kustannukset kohdistettiin työmaan palokat-
kolitteralle.
Kuva 18. Palokatkon jälkikorjaustyö hankkeessa B.
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7.3.3 Aikataulun laatiminen ja valvominen
Haastattelujen perusteella työaikataulun laadinnan kompastuskivet olivat laatijan
osaamisen puute sekä talotekniikkaurakoitsijoiden heikko aktiivisuus ja paneutuminen
asiaan. Hankkeen B aikataulu ei ollut kokonaisuuden kannalta kovin konkreettinen, sillä
talotekniikkatöitä ei ollut lomitettu rakennusteknisten työvaiheiden sekaan lohkoittain ja
työkohteittain eikä talotekniikan työvaiheiden kestoja ollut sidottu resurssisuunnitteluun.
Työnimikkeiden tarkennuksia ja resursseihin perustuvia kestoja ei myöskään saatu
talotekniikkaurakoitsijoilta.
Huolellisesti laadittu aikataulu ei ilman talotekniikan osaamista kuitenkaan takaa val-
vonnan toimivuutta. Usea haastateltava kyseenalaistikin joko oman tai työmaan yleisen
talotekniikan osaamistason riittävyyden aikataulun valvontaan, ja putkitöiden seuranta
koettiin yleisesti helpommaksi kuin sähkö- ja automaatiotöiden etenemisen tarkkailu.
Talotekniikan työnjohtajien ilmoittamien valmiusasteiden totuudenmukaisuuteen ei ollut
juurikaan vertailupohjaa, kun nimikkeiden koko sisältö ja laajuus eivät olleet selvillä.
Tällöin urakoitsijaa oli myös mahdotonta painostaa ottamaan lisäresursseja tai keskit-
tämään resurssit tiettyihin töihin tai työkohteisiin.
Työn aikataulun mukaista toteutumista voidaan vauhdittaa myös toteumaan sidotulla
maksuerätaulukolla. Hankkeen B maksuerätaulukkoa ei ollut sidottu työaikataulun mu-
kaisiin työvaiheiden valmistumisaikoihin eikä edes suorituksiin, vaan talotekniikkaura-
koitsijalle maksettiin tietyn suuruinen erä aina kuukauden alussa. Tällaisessa tapauk-
sessa myöhästymissakot sopimusaikataulun mukaisesta valmistumisesta ja sakolliset
välitavoitteet jäävät ainoiksi taloudellisiksi aikataulun ohjauskeinoiksi, jos urakka ei
edisty suunnitellusti.
Haastatellut työmaatoimihenkilöt eivät kuitenkaan pitäneet ajatuksesta ohjata aliura-
koitsijan aikataulua tiukalla maksuerätaulukolla. Maksuerien pidättämistä pidettiin lä-
hinnä äärimmäisenä keinona urakan loppuvaiheessa, jos työt eivät näytä valmistuvan.
Rahaan perustuvan ohjauksen vierastaminen johtui pääasiassa yhteisestä tahdosta
pitää toiminnassa niin sanotusti ”kädestä suuhun eläviä” pieniä yrityksiä, joita yksikössä
on totuttu käyttämään. Aliurakoitsijan kannalta reiluilla maksuerillä ja maksamisperiaat-




Useassa haastattelussa nousi esiin vajavainen tiedonkulku hankkeen eri osapuolien
välillä. Työmaan näkökulmasta hanke- ja käyttäjäpalavereissa toisinaan luvataan käyt-
täjälle lisä- ja muutostöitä ottamatta huomioon niiden vaikutusta työmaan aikatauluun ja
kustannuksiin. Hankkeessa B hankepalavereja pidettiin satunnaisesti, ja joskus niissä
ei ollut yhtäkään työmaatoimihenkilöä läsnä. Työmaatoimihenkilöiden oli vaikeaa sisäl-
lyttää sovitut muutokset jo suunniteltuun työhön, sillä kaikista konttorilla pidetyistä pala-
vereista ei ollut muistioita työmaan käytössä. Palavereissa tehtyjä päätöksiä ei myös-
kään viety aktiivisesti kaikkiin eri suunnittelualojen piirustuksiin.
Hyvä tiedonkulku on tärkeää hankkeessa myös siksi, että toisinaan toimihenkilöiden on
vaikeaa hahmottaa kaikkien muiden hankkeessa työskentelevien henkilöiden toimen-
kuvat ja niihin liittyvät haasteet. Työmaalla harvoin tiedetään hankesuunnittelun vai-
heista tai suunnittelukustannuksista, ja työmaan arki taas on usein vierasta pitkään
konttorilla työskennelleille henkilöille.
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8 Talotekniikkaurakoiden hallinnan kehittäminen
Opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ratkaisuja hankkeen eri vaiheissa esiintyville talo-
tekniikan hallinnan ongelmakohdille. Ratkaisuja löydettiin kirjallisuuslähteiden pohjalta
sekä yksikön sisäistä materiaalia hyväksi käyttäen. Lisäksi haastatellut toimihenkilöt
esittivät joitakin toimenpide-ehdotuksia talotekniikkaurakoiden hallinnan haasteille.
8.1 Suunnittelunohjaus omaperusteisessa tuotannossa
Onnistuneen talotekniikkaurakan hallinnan perusta on hankesuunnittelussa. Kun han-
kesuunnittelussa määritellään talotekniikan taso ja pääjärjestelmät mahdollisimman
tarkkaan rakennustasokuvaukseen, suunnitelmista ja niiden kautta myös urakkasopi-
muksista saadaan aukottomampia. Tärkeää on myös sitouttaa suunnittelijat hankkee-
seen ja etenkin yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden kanssa. Erityisesti pääsuunnitte-
lijan roolin toteutumiseen hankkeessa on panostettava. Sitouttamiskeinona voidaan
käyttää esimerkiksi pitkäaikaista kumppanuutta tai sopimukseen kirjattuja sanktioita.
Keskeinen osa suunnitelmien yhteensovitusta ja toteutuskelpoisuuden tarkastusta on
talotekniikan sovittaminen arkkitehtisuunnitelmien antamiin raameihin, sillä taloteknii-
kan sovittelu ahtaisiin paikkoihin vie paljon työnjohtajien aikaa ja keskittymistä työmaal-
la. Esimerkiksi toteutettavissa olevat alakattokorot tulisi aina tarkastaa laskemalla pääl-
lekkäisen talotekniikan vaatima korkeus ja määritellä korot ja kotelot laskettujen arvojen
perusteella suunnitelmiin ennen työmaan alkua.
Yksikössä on kokeiltu talotekniikan 3D-mallinnusta joissakin kohteissa, ja mallinnuksen
mahdollisuudet helpottaa talotekniikan suunnittelua ja sitä kautta myös työmaatoteutus-
ta on huomattu. Käyttämällä mallinnusta putkien yhteensovittaminen ja ahtaat paikat
saataisiin ratkaistua jo suunnitteluvaiheessa. Hyödyt korostuvat uudiskohteissa, joissa
myös arkkitehtisuunnittelu toteutetaan tietomallinnuksella. Korjauskohteissa vanhojen
rakennusten runkojen mallinnus on kuitenkin suuritöistä. Lisäksi korjauskohteen rungon
mallin tarkkuus kärsii, jos rakennuksessa ei voida tehdä massiivisia rakenteiden
avauksia viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa. Tietomallien käyttö ja tehokas
hyödyntäminen vaatii kuitenkin koulutusta ja tahtoa sijoittaa mallinnukseen rahaa.
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Haastattelujen perusteella omaperusteisessa uudistuotannossa tulisi erityisesti hoiva-
ja päiväkotien osalta miettiä mahdollisuuksia siirtyä pakettiratkaisuihin ja sarjatuotan-
toon. Samankaltaisten ratkaisujen suunnittelua voitaisiin tehostaa palkkaamalla samat
suunnittelijat kaikkiin vastaaviin kohteisiin ja sitouttaa heidät myös tuotekehitykseen,
jolloin hankkeiden suunnittelukustannukset pienenisivät pitkällä aikavälillä. Lisäksi mo-
lemminpuolinen yhteistyö ja luottamus luovat joustavuutta ja yhteisymmärrystä, ja vaa-
dittu suunnittelutaso on tutuilla suunnittelijoilla alusta alkaen tiedossa.
8.2 Kustannuslaskenta
Sarjatuotantomaisella ajattelulla saadaan hallittua paremmin suunnittelun lisäksi myös
muita omaperusteisen hankkeen kustannuksia. Esimerkiksi hoiva- ja päiväkodeista
voisi tehdä asuntorakentamisen tapaan valmiin paketin, jota muokattaisiin valmiiksi
määritellyillä ja hinnoitelluilla vaihtoehdoilla lisäosilla käyttäjän toiveiden mukaiseksi.
Lisäosat voisivat koskea sisutusratkaisuiden lisäksi myös esimerkiksi lattialämmityksiä,
kodinkoneita tai vesikalusteita. Kun vaihtoehdot ja niiden kustannukset on määritelty
valmiiksi, yllättävien talotekniikan lisä- ja muutostöiden määrä pienenee ja käyttäjämuu-
tosten kustannusten kohdistamisesta ei tarvitse keskustella hankkeen loppukeskuste-
luissa.
Lisäksi käyttäjän toiveet voidaan huomioida laskennassa budjetoimalla hankkeeseen
arvioidut käyttäjämuutosten kustannukset. Laskennassa voitaisiin hyödyntää edellisten
omaperusteisten hoivahankkeiden jälkilaskentatietoja ja eri rakennusosien muutosten
kustannusten keskiarvoja sekä etsiä yleisimmin toteutuneita muutostöitä eri kohteissa
Erityisesti jaetuissa urakoissa talotekniikan aputöiden laskenta aiheuttaa haastattelujen
mukaan usein päänvaivaa. Aputöihin käytettävän rahan arvioimiseen voitaisiin niin
ikään käyttää apuna esimerkiksi jälkilaskentaa. Jälkilaskennan hyödyntäminen kuiten-
kin vaatisi tuntitöiden tarkkaa litterointia työmailla, jotta aputöiden kustannuksista saa-
taisiin pitävä arvio. Jotta jälkilaskennasta saadut arvot olisivat realistisia, pitäisi aputöi-
den määrä lisäksi suhteuttaa kohteen talotekniikkatöiden laajuuteen.
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8.3 Hankinta ja urakkasopimus
Huolella tarkastettujen ja muihin suunnitelmiin yhteen sovitettujen talotekniikkasuunni-
telmien sekä urakan velvoitteet määrittelevän urakkarajaliitteen avulla voidaan tehdä
kattava tarjouspyyntö talotekniikkatöistä. Tarjouspyyntöjä lähettäessä mietitään, halu-
taanko kohteeseen yksi vai useampi talotekniikkaurakoitsija sekä onko urakoitsijalla
riittävät resurssit ja taito urakan läpiviemiseen. Hyvinkin suunniteltu kohde voi epäon-
nistua aliurakoitsijan konkurssin, resurssivajeen tai laatuvirheiden vuoksi.
Yksikön sisällä on pohdittu, voisiko jonkinlaisessa kumppanuudessa talotekniikkaura-
koitsijan kanssa olla mahdollisuuksia pienentää talotekniikkatöiden riskejä. Pitkäaikai-
sen ja luottamuksellisen kumppanuuden avulla voitaisiin tehdä sopimuksia, joihin sisäl-
tyy urakoitsijan suunnitteluvastuuta tai mahdollisesti urakkamuotona voitaisiin jopa
käyttää SR-urakkaa. Kumppanuudella saataisiin lisättyä kummankin osapuolen jousta-
vuutta eri tilanteissa ja selkeyttä urakkaan kuuluvien velvoitteiden määrittelyssä.
Kun tarjouskilpailun voittanut urakoitsija on selvillä, pidetään perusteellinen urakkaneu-
vottelu, jossa käydään kaikki suunnitelmien ja urakkarajojen epäselvyydet ja ristiriidat
sekä niiden kustannusvastuut läpi. Yleisten sopimusehtojen mukaan urakkaneuvotte-
lumuistio on pätevin sopimusasiakirja heti urakkasopimuksen jälkeen, joten siihen kir-
jattuihin asioihin voidaan usein vedota jälkikäteen. Hyvä urakkaneuvottelu kuitenkin
edellyttää niin tilaajalta kuin urakoitsijaltakin perusteellisesta suunnitelmiin perehtymistä
etukäteen sekä talotekniikan asiantuntemusta myös tilaajalta.
Myös tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvä urakkarajaliite on merkittävä liite urakkasopi-
muksessa. Urakkarajaliitteen myötä niin sanotut ”harmaat alueet” jäävät vähäisemmiksi
ja vastuuta saadaan siirrettyä enemmän talotekniikkaurakoitsijalle. Yksikössä kehitteillä
ollut talotekniikan urakkarajaliite on ollut joissakin urakkasopimuksissa mukana, ja sitä
kehitetään edelleen käyttökokemusten perusteella. Urakkarajaliitteen laatimisen apuna
voidaan käyttää mallipohjaa RT 16-10699 (LVI 03-10299) soveltamalla pohja koko-
naishintaisen talotekniikkaurakan vaatimiin spekseihin.
Jotkut haastatelluista ehdottivat, että talotekniikkasopimukseen voisi myös liittää jat-
kossa tiettyjä optioita. Optiot voitaisiin määritellä jo rakennussuunnitteluvaiheessa.
Esimeriksi hoivakotihankkeen tyypillisille lisätöille tai mahdollisille vaihtoehdoille, kuten
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lattialämmitykselle, lisävalaisimille tai hoitokutsujärjestelmälle voitaisiin määritellä yk-
sikköhinnat urakkasopimuksen liitteeksi samalla tavoin kuin kilpailurakentamisessa
yleensä. Samat hinnat toimisivat myös hyvityshintoina, jos vastaavat mahdollisesti to-
teutuvat työt olisi sisällytetty urakkaan.
Urakkasopimusta laadittaessa tulee myös miettiä talotekniikkaurakan realistiset välita-
voitteet sekä riittävän suuret myöhästymissakot välitavoitteista ja koko urakan valmis-
tumisesta myöhästymiselle. Kahdenväliseen sopimukseen voidaan neuvotella myös
Yleisistä sopimusehdoista poikkeavia viivästyssakkoja. Hyviä nimikkeitä talotekniikan
välitavoitteille ovat muiden töiden kannalta merkittävät töiden aloitukset tai valmistumi-
set, kuten lopullisen lämmitysjärjestelmän päälle kytkeminen. Kilpailuhankkeessa väli-
tavoitteisiin tulee synkronoida myös rakennuttajalle tärkeät välitavoitteet. [9.]
8.4 Aikataulun laadinta
Esimerkkihankkeiden A ja B työaikatauluissa oli suuria eroja, vaikka kumpikin oli laadit-
tu janakaavion muotoon. Hankkeen B työaikataulussa talotekniikka ei ollut limitetty
muihin työvaiheisiin, kun taas hankkeen A työaikataulussa taloteknisten töiden nimik-
keet olivat jokaisen lohkon rakennusteknisten töiden seassa. Hankkeessa B taloteknii-
kan sitouttaminen työhön aikataulun kautta perustui käytännössä päänimikkeiden aloi-
tus- ja lopetusajankohtiin janakaaviossa. Talotekniikkatöiden nimikkeille ja kestoille olisi
tarvittu huomattavia tarkennuksia talotekniikan työnjohtajilta.
Hankkeen A työaikataulu tehtiin erikseen ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen, ja talo-
tekniikan työnjohtajat osallistuivat aikataulujen laadintaan tarkentamalla nimikkeitä ja
kommentoimalla kestoja. Lisäksi työaikataulua tarkennettiin kesken toista vaihetta
useiden muutostöiden ja suunnitelmapuutteiden aiheuttamien viiveiden vuoksi. Pää-
urakoitsija sekä jokainen sivu-urakoitsija hyväksyi kaikki kolme työaikataulua sekä luo-
vutusaikataulun allekirjoituksellaan. Kaikkien osapuolien aikatauluun sitoutumisen,
tarkkojen talotekniikan nimikkeiden sekä yhteisen aikatauluseurannan ansioista aika-
tauluviiveisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti.
Talotekniikan aikataulunimikkeiden ja niiden kestojen ja keskinäisten riippuvuuksien
laadinnasta vastaa ensisijaisesti talotekniikkaurakoitsija. Jos pääurakoitsijalle kuitenkin
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jää vastuu talotekniikan aikataulutuksesta tai talotekniikan laatima aikataulu on syytä
tarkastaa huolella, apuna voidaan käyttää valmiiksi laskettuja massoja. Massojen käyt-
tö helpottaa työtä erityisesti silloin, kun määrät saadaan suoraan tietomalleista. Kestot
ja tarvittavat resurssit voidaan laskea massojen perusteella suoraan Ratu-menekkien
arvoilla. Resursseihin perustuva mitoitus on hyvä apuväline aikataulun seurannassa ja
poikkeamiin. Jos tiedetään aikataulun mukaiseen toteutukseen tarvittavat resurssit,
voidaan aikatauluseurantaa tehdä tarkkailemalla talotekniikkaurakoitsijoiden resursseja
työmaalla.
Myös YIT:n sisäinen toimintajärjestelmä Navigaattori tarjoaa useita apuvälineitä talo-
tekniikkatöiden aikataulutukseen. Navigaattorista löytyy niin aikataulupohjia kuin talo-
tekniikan työmenekkitaulukkojakin. Lisäksi Navigaattorissa on listaus talotekniikan kriit-
tisistä työvaiheista. [9.]
Konkreettisten työaikataulujen laadinta vaatii koulutusta ja kokemusta. Kokeneiden
vastaavien mestareiden tulisi siirtää aikataulun laadintataitoja nuoremmille työnjohtajille
ja työmaainsinööreille ottamalla heitä mukaan aikataulujen tekemiseen. Vastuuta voi-
daan siirtää vähitellen esimerkiksi niin, että vastaava työnjohtaja ja työmaainsinööri
laativat työaikataulun yhdessä. Työnjohtajan vastuulle voidaan antaa esimerkiksi oman
vastuualueen tai yhden lohkon kaikkien töiden aikataulutus. Työnjohtajan on tärkeää
oppia myös sovittamaan oma vastuualueensa muiden työnjohtajien vastuualueiden
aikatauluihin.
8.5 Aikataulun ohjaus
Työmaan palavereilla ohjataan töiden yhteensovitusta ja aikataulua. Tilaajayksikössä
opinnäytetyön tekohetkellä käytössä olleet viikkosuunnitelma ja -palaverikäytännöt se-
kä urakoitsijakokous palvelivat haastattelujen mukaan hyvin näitä tarkoitusperiä silloin,
kun työnjohtajat olivat sitoutuneet viikoittaiseen aikataulusuunnitteluun. Lisäksi aliura-
koitsijat oli sitoutettava yhteiseen aikatauluun ja toteuman seurantaan sekä tarvittaviin
korjaaviin toimenpiteisiin yhtä vahvasti kuin YIT:n oma työnjohto. Yhteisen aikataulu-
seurannan todenmukaisuuden varmistamiseksi aliurakoitsijoiden tulisi käyttää työvai-
heilmoituksessa ja aikataulusuunnittelussa työaikataulun nimikkeitä ja YIT:n työvai-
heilmoituspohjaa.
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Yksikön aliurakkasopimuspohja antaa monia työkaluja aliurakoitsijan sitouttamiseen.
Aliurakkasopimuspohjan mukaan viiden päivän aikatauluviive on peruste urakkasopi-
muksen purkamiselle. Sopimus velvoittaa myös muun muassa jatkuvaa suomea puhu-
van työnjohdon läsnäoloa työmaalla sekä viikoittaista aikataulusuunnittelua ja osallis-
tumista urakoitsijapalavereihin. Haastattelujen mukaan hankkeessa B talotekniikan
työnjohtajat olivat melko hyvin läsnä ja aktiivisia, mutta yleisaikataulujen kommentoin-
nissa ja viikoittaisessa aikataulusuunnittelussa ja -seurannassa olisi tarvittu aktiivisem-
paa otetta. Pitempiaikainen kumppanuus hyvän urakoitsijan kanssa voisi lisätä sitou-
tumisen tasoa.
Ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa toimiessa pääurakoitsijan tulee muistaa kirjata ura-
koitsija- ja työmaakokouspöytäkirjoihin kaikki huomiot, vaateet ja aikatauluviiveet asi-
anmukaisesti, jotta niihin voidaan vedota myöhemmin. Lisäksi virallisten reklamaatioi-
den teko on tärkeää silloin, kun urakoitsija havaitaan kykenemättömäksi suoriutumaan
yhdessä sovituista tavoitteista. Jaetussa urakassa sivu-urakoitsijoille tehdyt reklamaa-
tiot tulee viedä tiedoksi myös tilaajalle.
8.6 Maksuerätaulukko
Yksi keino valvoa talotekniikan aikataulussa pysymistä on sitoa maksuerätaulukko so-
pimusaikataulun mukaisiin valmistumisajankohtiin. Urakoitsijan rahavirran riippuvuus
töiden valmistumisesta pakottaa urakoitsijan suoriutumaan töistä sovitun aikataulun
mukaisesti. Talotekniikkaurakoitsijan laatiman maksuerätaulukon tarkastamisessa voi-
daan hyödyntää yksikön talotekniikka-asiantuntijaa ennen taulukon hyväksymistä, jotta
se varmasti palvelee tarkoitustaan.
Haastatelluilla toimihenkilöillä oli keskenään eriäviä mielipiteitä siitä, onko maksuerä-
taulukko hyvä keino aikataulun ohjaukseen. Osa vierasti ajatusta maksuerillä pelaamis-
ta, ja jotkut eivät olleet sisäistäneet kaikkia huolellisesti laaditun maksuerätaulukon
hyötyjä. Osa haastatelluista taas ymmärsi maksuerätaulukon merkityksen ja oli valmiita
panostamaan konkreettisempien maksuerätaulukoiden laadintaan.
Jos urakoitsijan aikataulua tahdotaan ohjata maksuerätaulukolla, maksuerät tulee sitoa
työaikataulun mukaisien lohkojen töiden valmistumisiin. Maksuperusteena on lähtökoh-
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taisesti työvaiheen täysi valmius. Kirjaukset ”pääosin valmis” tai ”90 % valmis” eivät
sitouta urakoitsijaa viemään työtä loppuun saakka. Lisäksi etenkin viimeisten mak-
suerien tulee olla euromääriltään riittävän suuria. Parin tuhannen euron suuruisiin mak-
sueriin työvaiheita ei kannata pilkkoa. [9.]
Talotekniikkaurakoissa on myös useita välttämättömiä toimenpiteitä teknisen toteutuk-
sen ulkopuolelta, ja ne on syytä ottaa huomioon maksuerätaulukon laadinnassa. Alku-
vaiheessa tärkeitä välitavoitteita on esimerkiksi lupapiirustusten hyväksyttäminen sekä
laite- ja järjestelmähyväksyntöjen saaminen. Urakan loppupuolella yksittäisten mak-
suerien maksuehdoiksi voidaan asettaa esimerkiksi toimintakokeiden ja käytönopastus-
ten suorittaminen, itselleluovutusten tekeminen sekä luovutusaineiston, kuten käyttö- ja
huolto-ohjeiden ja punakynäpiirustusten luovutus. Myös takuuajan toimenpiteille, kuten
lämmön tasapainotukselle ,voidaan jättää oma maksuerä. [9.]
Maksuerätaulukon ei kuitenkaan tulisi olla ensisijainen keino aikataulun hallintaan. Ai-
kataulun mukaisiin työsuorituksiin sidottu maksuerätaulukko on kuitenkin tilaajan turva-
verkko silloin, kun ennalta ehkäisevät aikataulun ohjaustoimenpiteet ja sakot eivät enää
tehoa.
8.7 Lisä- ja muutostöiden hallinta
Omaperusteisessa hankkeessa pidetään myös työmaan aikana säännöllisesti hanke-
palavereja, joissa läsnä on käyttäjä ja projektiryhmä. Hankepalavereilla varmistetaan,
että yhteydenpito on keskitettyä ja sama informaatio välittyy kaikille osapuolille. Hanke-
palaverit olisi hyvä pitää työmaalla niin, että työmaan toimihenkilöistä vähintään vas-
taava työnjohtaja olisi aina paikalla. Palavereista tulisi aina tehdä myös kirjallinen muis-
tio, joka jaetaan tiedoksi kaikille hankkeen osapuolille. Työn toteutukseen vaikuttavat
muutokset pitäisi lisäksi viedä välittömästi suunnitelmiin.
Muutostöistä tulisi aina keskustella myös työmaan kanssa, ennen kuin niiden toteutta-
mista luvataan käyttäjälle. Muutostöiden tekeminen työmaan piikkiin ei ole kovin moti-
voivaa tulospalkkiopainotteisella palkkauksella työskenteleville työmaatoimihenkilöille.
Asiakaspalveluun perustuvassa liiketoiminnassa on tärkeää kuunnella käyttäjää ja teh-
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dä kompromisseja, mutta kompromissien pitäisi tarkoittaa myös kustannusten jakamis-
ta kaikille osapuolille.
Jos suunnitelmien tason perusteella on odotettavissa mittavia lisä- ja muutostöitä jo
hankintaa tehdessä, tulisi nollalitteroille ehdottomasti varata rahaa suunnitelmaristiriito-
jen paikkaamiselle. Sama pätee myös odotettavissa oleviin käyttäjämuutoksiin. Joka
tapauksessa muutostöistä ja niiden syistä tulisi keskustella avoimesti projektityöryhmän
ja työmaan kesken ja kustannukset tulisi kohdistaa tasapuolisesti muutostyön aiheutta-
jasta riippuen.
8.8 Talotekniikan asiantuntemus
Työmaatoimihenkilöt kyseenalaistivat etenkin nuorempien työnjohtajien ammattitaidon
riittävyyden talotekniikkaurakoiden hallintaan. Perustietämys talotekniikkaurakoiden
hallinnasta on välttämätöntä etenkin korjauskohteissa tehtävän jatkuvan suunnitte-
lunohjauksen sekä aikataulun hallinnassa. Kokemattomuutta toivottiin tasapainotetta-
van sekoittamalla työmaaorganisaatioon sekä nuoria että kokeita toimihenkilöitä. Li-
säksi nuoremmat työnjohtajat kertoivat kokevansa talotekniikan tekniseen toteutukseen
keskittyvän koulutuksen tarpeelliseksi. Toteutukseen liittyvässä koulutuksessa tulisi
käydä haastattelujen mukaan läpi esimerkiksi suunnitelmien lukemista, työvaiheiden
sisältöä ja järjestystä, talotekniikkaan liittyviä määräyksiä ja yksityiskohtia, jotka on
työmaalla muistettava ottaa huomioon.
Rakennusteknisten töiden työnjohtajan ei kuitenkaan tarvitse osata talotekniikan teknis-
tä toteutusta yhtä paljon kuin talotekniikan työnjohtajien. Jaetussa urakassa vastuu
talotekniikkatöiden laadullisesta ja määräysten mukaisesta toteutuksesta on talotek-
niikkaurakoitsijalla. Lisäksi sekä sivu- että aliurakoiden valvonnassa tulisi hyödyntää
nykyistä aktiivisemmin LVI-valvojan asiantuntemusta ja ulkoistaa talotekniikkatöiden
laadunvalvontaa valvojalle entistä tehokkaammin.
Talotekniikan asiantuntijan palkkaaminen yksikköön on ollut hyvä ensiaskel omaperus-
teisten kohteiden talotekniikkaurakoiden hallinnan kehittämiseen. Asiantuntija on ollut
mukana useassa hankkeessa hankesuunnittelusta lähtien. Vaikka yksi henkilö ei pys-
tykään tekemään kaikkea, asiantuntijan ammattitaitoa ja kapasiteettia ei osata vielä
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täysin hyödyntää etenkään työmailla. Talotekniikka-asiantuntijan apu olisi varmasti
tervetullutta myös kilpailukohteiden suunnitelmien läpikäyntiin tarjouskilpailuvaiheessa
sekä nuorien työnjohtajien kouluttamiseen ja opastamiseen.
Haastatteluissa nousi esiin myös ehdotus oman talotekniikan työnjohtajan nimeämises-
tä kohteeseen. Erillisen talotekniikan työnjohtajan nimeämisellä varmistettaisiin työn-
johdon riittävä ammattitaito ja ajankäyttö talotekniikan läpiviemiseen varsinkin korjaus-
kohteissa, joissa vanhoista rakenteista johtuvaa suunnitelmien yhteen sovittelutyötä
joudutaan välttämättä tekemään. Työnjohtaja hoitaisi myös keskitetysti kaiken yhtey-
denpidon talotekniikkaurakoitsijan työnjohdon kanssa. Pienempiä kohteita talotekniik-
katyönjohtajalla voisi olla useampi yhtä aikaa.
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9 Koulutus
Yksikössä pitkään suunniteltu talotekniikkakoulutus järjestettiin syksyllä 2014 kaikille
konttorilla ja työmailla työskenteleville yksikön toimihenkilöille. Päivän kestävässä kou-
lutuksessa käsiteltiin talotekniikkaurakoiden hallintaa läpi hankkeen niin omaperustei-
sissa hankkeissa kuin kilpailukohteissakin. Opinnäytetyön puolesta järjestettiin palau-
tekysely ensimmäiseen koulutuspäivään osallistuneille henkilöille.
Koulutuksen kautta pyrittiin vahvistamaan tiedonkulkua eri hankkeiden ja hankkeen
vaiheiden välillä tuomalla samaan koulutustilaisuuteen toimihenkilöitä sekä työmailta
että pääkonttorilta. Lisäksi tarkoituksena oli antaa tilaa kysymyksille ja keskustelulle
sekä yksikön hankkeista nouseville esimerkeille.
9.1 Koulutuksen sisältö
Koulutuksella pyrittiin vastaamaan opinnäytetyössä ja aikaisemmissa kyselyissä ilmen-
neisiin haasteisiin talotekniikan hallinnassa. Haastatteluissa ilmenneet haasteet koottiin
koulutusta varten prosessikaavioon, joka toimi koulutuksen runkona (kuva 19). Raken-
nushankkeen eri vaiheiden asiantuntijat yksikön sisältä luennoivat edustamansa vai-
heen keskeisistä haasteista sekä mahdollisista ratkaisukeinoista. Osuuksissaan luen-
noijat toivat esiin näkökulmia, joita heidän tehtävissään tulee huomioida. Koulutukses-
sa oli myös valvojakonsultti vierailevana kouluttajana yrityksen ulkopuolelta.
Kuva 19. Prosessikaavio.
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Koulutuspäivä koostui viidestä luennosta. Ensimmäinen osuus käsitteli hankesuunnitte-
lua ja suunnittelusopimuksia omaperusteisissa hankkeissa. Osuudessa kerrottiin han-
kesuunnittelusta suunnittelunohjaukseen, hankintaan ja toteutusvaiheeseen saakka
heijastuvista haasteista ja siitä, miksi niitä ei aina pystytä ratkaisemaan hankesuunnit-
telussa. Luennoitsija esitteli myös yhden kohde-esimerkin.
Toinen luento käsitteli työmaan aikataulutusta. Kouluttaja toi esiin talotekniikan kannal-
ta merkittäviä periaatteita työaikataulun laadinnassa. Koulutuspäivän puolivälissä teh-
tiin aiheeseen liittyen kaksi ryhmätyöharjoitusta, joiden avulla opeteltiin rakennus- ja
taloteknisten töiden yhteensovittamista aikataulullisesti. Harjoitusten vastauksista ja
erilaisista vaihtoehdoista keskusteltiin yhteisesti.
Seuraavassa luennossa käytiin läpi hankintaan ja urakkasopimuksiin liittyviä käytäntöjä
sekä kirjauksia, joilla annetaan työmaalle apuvälineitä hallita talotekniikkaa aliurakkana.
Osiossa keskityttiin esimerkiksi sakollisten välitavoitteiden ja maksuerätaulukon huolel-
liseen laadintaan.
Kaksi viimeistä luentoa käsittelivät työmaatoteutuksen huomiokohtia valvojan sekä yk-
sikön toimintajärjestelmän näkökulmista. Koulutuksen loppupuolella nostettiin esiin
myös esimerkkejä yksikön käynnissä olevista kohteista ja niissä esiintyneistä ongelmis-
ta talotekniikkaurakoiden hallinnassa. Ensimmäisessä koulutuksessa keskustelua he-
rätti erityisesti talotekniikan sivu-urakoiden aikataulun hallinta kilpailukohteessa.
9.2 Palaute
Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui 15 toimihenkilöä, joista 10 vastasi palauteky-
selyyn. Palautekysely järjestettiin, jotta voitaisiin arvioida koulutuksen tarkoituksenmu-
kaisuutta ja vastaamista todellisiin haasteisiin. Palautekyselyn vastausten perusteella
voitiin myös valmistautua jäljellä oleviin koulutuspäiviin keskittymällä toimihenkilöiden
mielestä olennaisimpiin osa-alueisiin enemmän.
Hyödyllisimmäksi osioksi suurella enemmistöllä koulutuksessa nousi hankinnat ja so-
pimukset (kuva 20). Palautteessa kehuttiin kouluttajan esitystaitoja ja hyviä huomioita
laskenta- ja hankintatoiminnan sekä osapuolien yhteistyön vaikutuksesta koko hank-
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keen onnistumiseen. Osallistujat kokivat osion hyödylliseksi myös muiden kuin talotek-
niikan aliurakkasopimusten laadinnassa ja sopimusten käytössä työmaan arjessa.
Hankintaosuuden hyödyllisyys korostui todennäköisesti myös siksi, että koulutuspäi-
vään osallistui yhteensä kuusi työmaa- ja hankintainsinööriä ja kaksi vastaavaa työn-
johtajaa.














Kuva 20. Vastaukset kysymykseen koulutuksen hyödyllisimmästä osuudesta.
Yhdeksän kymmenestä palautekyselyyn vastanneesta henkilöstä kertoi oppineensa
jotakin uutta koulutuksessa. Kirjallisessa palautteessa uusiksi asioiksi mainittiin muun
muassa YIT:n toimintajärjestelmän Navigaattorin materiaalin mahdollisuudet, aliurak-
kasopimusten keinot ohjata aliurakoitsijaa sekä reklamaatioiden ja maksuerätaulukon
huolellisen laadinnan tärkeys.
Koulutuksen heikoimmaksi koulutusosioksi arvioitiin työmaatoteutuksen osuudet. Kou-
lutuksen osallistujista suurin osa oli työmaatoimihenkilöitä, ja heidän mielestään toteu-
tuksen osuus jäi pääosin pinnalliseksi. Koulutukseen toivottiin enemmän käytännön
esimerkkejä työmailta sekä perusteellisempaa läpikäyntiä työmaan tärkeiden talotek-
niikkaurakan hallintakeinojen, kuten aikataulutuksen ja reklamaatiokäytäntöjen osalta.
Erityisesti paljon keskustelua herättäneelle alistettujen sivu-urakoiden hallinnalle ja
tilaajan aktivoimiselle ongelmatilanteissa olisi kaivattu lisää konkreettisia apuvälineitä
esimerkiksi toimivien reklamaatio-ohjeistusten muodossa.
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Valvojakonsultin näkökulma työmaatoteutukseen jakoi mielipiteitä. Osa palauteky-
selyyn vastanneista koki osuuden valjuksi ja pinnalliseksi, kun toiset taas kertoivat
saaneensa luennosta apua työhönsä. Aikataulukoulutus oli palautteen perusteella kes-
kimäärin hyödyllistä, mutta aikatauluharjoitusten tehtäviin olisi voinut osallistujien mie-
lestä käyttää enemmän aikaa ja panostusta myös pohjamateriaalin osalta.
Palautteissa toivottiin syventävää jatkokoulutusta eri toimihenkilöiden tehtävien mukai-
sesti. Työmaalla työskentelevät työnjohtajat toivoivat teknistä koulutusta talotekniikka-
järjestelmistä ja niiden toteutuksesta, mutta myös suunnittelu- ja sopimusasioihin ja
urakan alkuvaiheen toimenpiteisiin keskittyvää koulutusta kaivattiin. Tulevien koulutus-
ten osalta lienee syytä miettiä, onko eri tehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden
tuominen samaan koulutuspäivään tarkoituksenmukaista vai pitäisikö koulutuspaketti
räätälöidä kullekin ryhmälle kohdistetuksi niin, että siinä keskityttäisiin vain oman toi-
menkuvan mahdollisuuksiin hallita talotekniikkaurakkaa.
9.3 Arvio koulutuksen onnistumisesta
Palautteen kokonaisarvio koulutuksen onnistumisesta oli kohtalaisen hyvä (kuva 21).
Koulutus tarjosi kokonaisvaltaisen kuvan talotekniikkaurakan hallinnasta omaperustei-
sissa ja kilpailukohteissa sekä auttoi työmaatoimihenkilöitä ymmärtämään hankkeen
koko elinkaaren. Lisäksi se antoi palautteen perusteella konkreettisia apuvälineitä talo-
tekniikkaurakoiden hallintaan.







Kuva 21. Yleisarvio koulutuksesta.
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Kaikkiin osallistujien kysymyksiin koulutus ei kirjallisen palautteen perusteella kuiten-
kaan vastannut. Koulutuspäivän aikataulu oli tiivis, ja osa asioista käytiin läpi melko
nopeasti ja pinnallisesti. Jos keskustelulle olisi ollut enemmän aikaa, osallistujien esit-
tämiin toiveaiheisiin olisi voitu ehtiä vastata spontaanistikin.
Opinnäytetyössä käsitellyt talotekniikkaurakoiden hallintakeinot ovat pääasiassa las-
kennan ja hankinnan sekä työmailla vastaavien työnjohtajien ja työmaainsinöörien työ-
kaluja, sillä ne keskittyvät sopimusteknisiin asioihin ja aikataulujen laadintaan. Työnjoh-
tajien tarpeet jäivät opinnäytetyössä ja järjestetyssä koulutuksessa paitsioon. Jatkossa
järjestettävien koulutuksien sisältöä voisi muokata paremmin myös työnjohtajien arkea
palvelevaksi opettamalla sopimusteknisten asioiden käytäntöön viemistä sekä mahdol-
lisesti myös perusasioita teknisestä toteutuksesta.
Kaiken kaikkiaan koulutuksen kautta pystyttiin siirtämään tietoa talotekniikkaurakoiden
hallinnan haasteista ja apuvälineistä sekä työmaalle että konttorilla toimiville toimihen-
kilöille. Tarvittaessa tulevat koulutuspäivät pystytään keskittämään paremmin kullekin
kohderyhmälle sopivaksi palautteen perusteella. Opinnäytetyö ja koulutus olivat tärkeä
askel kohti tehokkaampaa talotekniikkaurakoiden hallintaa yksikössä. Jos hallintatyöka-
lujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä hankkeen eri osapuolien kesken ja siitä viesti-




Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keskeisimmät talotekniikkatöiden hallinnan
haasteet omaperusteisissa ja kilpailukohteissa tilaajayksiköissä sekä löytää niihin kor-
jausehdotuksia. Opinnäytetyön aikana myös järjestettiin talotekniikkaurakoiden hallin-
taa käsittelevä koulutus, jonka tarkoitus oli välittää tietoa eri osapuolien välillä sekä
kouluttaa toimihenkilöitä muun muassa aikataulujen ja sopimusten laadinnassa.
Talotekniikan hallinnan haasteet liittyivät haastattelujen perusteella pääosin hanke-
suunnitteluvaiheessa suunnitteluohjaukseen, hankinnassa sopimusteknisiin asioihin ja
urakkarajojen epäselvyyteen ja rakentamisvaiheessa aikataulun ohjaukseen. Kaikkien
rakennushankkeen vaiheiden todettiin olevan liitoksissa toisiinsa niin tiiviisti, että epä-
aktiivisen tiedonvaihdon vaikutus hankkeen sujuvuuteen todettiin myös merkityksel-
liseksi tekijäksi.
Haasteisiin kuitenkin löydettiin useita yksikertaisia kehittämisehdotuksia. Hankesuunnit-
teluvaiheen suunnittelunohjausta voidaan kehittää esimerkiksi laatimalla tarkempia
rakennustasokuvauksia ja varaamalla suunnitteluun riittävästi aikaa ja rahaa. Hankin-
tasopimuksissa puolestaan tulee käyttää yhteen sovitettuja suunnitelmia ja kattavaa
urakkarajaliitettä. Rakentamisvaiheen haasteisiin pystytään varautumaan muun muas-
sa aikataulun huolellisella laadinnalla ja aikataulun mukaiseen toteumaan sidotulla
maksuerätaulukolla sekä aktiivisella aikataulun valvonnalla. Lisäksi sopimusten tunte-
minen ja niihin kirjattujen hallintakeinojen hyväksi käyttämisen oikeassa tilanteessa on
tärkeää.
Tulevaisuudessa yksikössä kaivattaisiin vielä pidemmälle vietyä tutkimusta ja perehty-
mistä alistettujen sivu-urakoiden hallintaan. Sivu-urakan alistamissopimus rajaa pää-
urakoitsijan mahdollisuudet vaikuttaa sivu-urakan aikataulussa pysymiseen ongelmati-
lanteissa melko pieniksi, ja alistamissopimuksen vieminen käytäntöön työmaan arjessa
on paikoitellen vielä hapuilevaa.
Talotekniikkaurakan kokonaisvaltainen hallinta vaatii jokaisen hankkeen osapuolen
panosta ja riittävää asiantuntemusta. Loppujen lopuksi niin sivu- kuin aliurakkakin vie-
dään onnistuneesti loppuun vain tehokkaalla yhteistyöllä ja avoimella tiedonvaihdolla.
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